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Ky raport është hartuar nga Drejtoria për Urbanizëm, Kadaster dhe Mjedis me drejotoritë tjera brenda 

Komunës së Junikut dhe me Programin për Mbështjetjen e Komunave në Planifikim Hapësinor (PMKPH) të UN-

Habitat-it, program ky I financuar nga Qeveria e Suedisë. Stafi professional I komunës I përfshirë në hartimin e 

raportit janë: Ferdone Tofaj, Xhavit Jasiqi, Flurije Shehu, Xhemë Shehu, Avdyl Maloku, Hysen Imeri. Përkrahje 

profesionale nga PMKPH/UN-Habitat është dhënë nga: Teuta Jaha, Artnet Haskuka, Gloriosa Hisari dhe Drita 

Nushi.   

Raporti është dokument intern i komunës i cili do të shërbejë për punë të mëtutjeshme gjatë hartimit të hartës 

zonale. Përderisa përmbajtja e tij nuk i reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e UN-Habitat-it apo Qeverisë 

së Suedisë 
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II. HYRJE 

2.1 HYRJE 

Në bazë të Ligjit nr.04/L-174 për Planifikimin Hapësinor, autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe 

menaxhim hapësinor është përgjegjës për hartimin e Planit Zhvillimot Komunal dhe Hartës Zonale të Komunës .   

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) është plan me karakter strategjik multisektoral I cili përcakton caqet afatgjata të 

zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe hapësinor të komunës dhe përfshin periudhën së paku 8 vjeçare. PZHK hartohet për 

gjithë territorin e komunës (pra përfshin edhe zonat urbane dhe fshatrat brenda komunës). PZHK duhet të jetë në 

përputhshmëri me Planin Hapësinor të Kosovës. PZHK poashtu duhet të përfshijë ndikimet shoqërore, ekonomike dhe 

mjedisore që dalin nga zbatimi i aktiviteteve të tij. Plani Zhvillimor Urban (PZHU) është plan strategjik multisektoral I 

cili përcakton synimet afatgjata për zhvillim dhe menaxhim të zonave urbane në periudhën prej së paku 8 viteve. PZHU 

duhet të përcaktojë zhvillim të ekuilibruar dhe qëndrueshëm të zhvillimit hapësinor të zonave urbane dhe duhet të bazohet 

në qeverisjen e mirë dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, social, ekologjjik dhe kulturor.  

Komuna e Junikut e ka PZHK-ne dhe PZHU-ne te miratuar me daten 29.07.2011 ne baze te Ligjit nr.2003/14 por 

megjithate keto plane mbeten ende ne fuqi derisa te harmonizohen me Ligjin e ri nr.04/L-174 per Planifikimin Hapesinor.  

Sipas Ligjit te ri per Planifikimin Hapesinor, obligim i Komunes është të pergatitë  Raportin e monitorimit te zbatimit te 

qellimeve dhe objektivave te deklaruara ne PZHK, (Nenin 10, paragrafi 3 i LPH-se si dhe Neni 4, paragrafi 4.4 i UA 

nr.05/2014 per Pergjegjesite e Autoriteteve te Planifikimit Hapesinor si dhe Parimet dhe Procedurat per Pjesemarrjen e 

Publikut ne Planifikim Hapesinor). Ndersa, sipas dispozitave të parapara me plan, planet rishikohen/revidohen në tërësi 

pas pesë viteve.  

Gjate analizave eshte verejtur se nje pjese e madhe e projekteve eshte zbatuar ndersa nje pjese tjeter eshte ne zabtim e siper. 

Duke u bazuar ne kete fakt mund te konkludojme qe zhvillimet ne Komunen e Junikut jane bazuar ne PZHK dhe plani qe 

eshte ne fuqi nuk ka nevoje per revidim. Per permbushje te obligimeve ligjore rekomandohet qe ne te ardhmen te hartohet 

Harta Zonale e Komunes.  

2.2 QËLLIMI I RAPORTIT MBI VLERËSIMIN E ZBATIMIT TË PZHK PËR    PERIUDHËN 2011-2013 

Qëllimi kryesor i këtij raporti është të jap një pasqyrë për shkallën e zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal për 

periudhën kohore tri vjecare (2011-2013) dhe të ofrojë rekomandimet e duhura të cilat janë të nevojshme gjatë procesit të 

hartimit të hartës zonale/harmonizimi i PZHK me Ligjin e ri per Planifikim Hapesinor. Përmes tij, do të jipet një 

reflektim lidhur me zhvillimin e komunës pas realizimit të aktiviteteve të planifikuara, gjendjen aktuale në hapësirë si dhe 

të efekteteve të arritura. Raporti ofron poashtu edhe teknikat/veglat dhe metodologjinë të cilat janë zhvilluar për vlerësimin 

e planit, e të cilat mund të shfrytëzohen si mjete pune për ndërtimin e një sistemi të monitorimit dhe vlerësimit kontinual. 

Analiza e bërë së bashku me rezultatet e dhëna në raport janë pikënisje për hartimit të hartës zonale/ harmonizimi i PZHK 

me Ligjin e ri per Planifikim Hapesinor.  
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Domosdoshmëria e hartimit të raportit të këtillë vie si kërkesë ligjore, Neni 10, paragrafi 3 i LPH-se si dhe Neni 4, 

paragrafi 4.4 i UA nr.05/2014 per Pergjegjesite e Autoriteteve te Planifikimit Hapesinor si dhe Parimet dhe Procedurat per 

Pjesemarrjen e Publikut ne Planifikim Hapesinor. 

2.3 PROCESI DHE METODOLOGJIA E PUNËS  

Raporti është hartuar nga ekipi punues në përbërje nga stafi i drejtorateve sektoriale te komunes dhe me 

përkrahjen profesionale nga Programi për Mbështetjen e Komunave në Planifikim Hapësinor i UN-Habitat-it.  

Për të realizuar këtë vlerësim, ekipet punuese në plan kanë zhvilluar mjete dhe metodologji pune të cilat    

shërbejnë komunës edhe në të ardhmen.  

Mjetet e zhvilluara gjatë këtij procesi janë bazuar në llojin dhe strukturën e PZHK se Junikut dhe janë të aplikueshme për 

planet e hartuara kësilloj. Ato përfshijnë:  

 kornizën për vlerësimin e zbatimit të aktiviteteve të propozuara me plan; dhe 

 vlerësimin e efekteve që kanë rezultuar nga zbatimi i atyre projekteve 

Metodat e aplikuara në përpilimin e Raportit monitorues i zbatimit te qellimeve dhe objektivave te deklaruara ne Planin 

Zhvillimor Komunal janë të llojllojshme duke përfshirë punë individuale, punë grupore përmes punëtorive të ndryshme që 

janë mbajtur, takime konsultimi me akterë relevant nga të cilët janë siguruar informacione të rëndësishme mbi zbatimin e 

planit etj.  

Mjetet dhe metodat e punës të përdorura nga grupi punues gjatë vlerësimit do të shërbejnë dhe në të ardhmen gjatë 

vlerësimit dhe monitorimit të PZHK dhe implementimit të hartës Zonale të komunës.  

Per te permbushur obligimet ligjore komuna eshte e obliguar qe cdo vjete te hartoje Raportin monitorues te zbatimit te 

qellimeve dhe objektivave te deklaruara ne Planin Zhvillimor Komunal.  

2.4 KORNIZA E VLERËSIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT  

Vlerësimi i zbatimit të PZHK bazohet në të arriturat zhvillimore të komunës. Procedura e vlerësimit paraqet një mjet 

për konfirmimin e arritjeve përballë aktiviteteve të planifikuara dhe rezultateve të pritura. Kjo përgjigje nuk është e 

drejtpërdrejtë meqenëse zbatimi i planeve është një proces i ndërlikuar që lidhet me një sërë veprimesh të ndërvarura. 

- Në PZHK e Junikut janë përshirë një sërë strategji dhe veprime për arritjen e synimeve dhe objektivave për cdo fushë 

tematike. Veprimet dhe programet janë të definuara në aspektin e kohëzgjatjes kohore, implikimeve financiare dhe 

kornizës institucionale për implementimin e tyre dhe të lidhura me kornizën afatmesme të buxhetit 2011-2013 (Tabela 1). 

Është bërë identifikimi i veprimeve që nuk janë realizuar dhe ato që duhet të përfshihen në planet e ardhshme dhe 

- zbatimi I aktiviteteve/projekteve të propozuara  ka shërbyer për vlerësimin e efekteve në zhvillimin e përgjithshëm 

ekonomik, social dhe hapësinor të komunës. Vlërësimi është bërë për cdo fushë tematike (Tabela 2), dhe në bazë të 

vlerësimit vetanak nga ana e zyrtarëve komunal lidhur me të arriturat e tyre.  
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Tabela 2.4.1. Tabelës për vlerësimin e veprimeve 

Burimi: Komuna e Junikut, PZHK e Junikut 2011-2023 
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Tabela 2.4. 2: Fushat tematike për vlerësimin e arritjes së synimeve të planit 

  

A ZHVILLIMI SOCIAL DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE 

B ZHVILLIMI EKONOMIK 

C INFRASTRUKTURA FIZIKE, TRANSPORTI DHE SHËRBIMET PUBLIKE 

D SHFRYTËZIMI I TOKËS, VENDBANIMET DHE BANIMI 

E MJEDISI, RESURSET NATYRORE DHE ZONAT E RREZIKUARA NGA NDOTJA, 

DEGRADIMI DHE FATKEQËSITË 

F TRASHËGIMIA KULTURORE 

G KAPACITETET NJERËZORE DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E 

PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

Burimi: MuSPP3, UN-Habitat, 2014 

III. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE E PËRMBAJTJES SË PZHK 
 

Junku si një komune e re sipas konceptit të zgjedhur për zhvillim, ndahet në katër zona. Zonat 1 dhe 2 janë zonat ku 

është më së shumti i shprehur potenciali i trashëgimisë natyrore Bjeshkët (1) dhe pyjet (2). Mirëpo pas aprrovimit te 

Bjeshkëve te Nemuna si Park Nacional zona 1 dhe 2 mbesin nën kompetenva të nivelit qendror (Ministria e Planifikimit 

Hapësinor dhe Mjedisi). Zona 3 paraqet zonën ku është i koncentruar banimi në tri venbanimet - qytezën e Junikut dhe 

dy fshatrat Jasiq dhe Gjocaj. Në kuadër të kësaj zone kemi edhe koncentrimin e zhvillimit të aktiviteteve ekonomike si dhe 

potencialet e trashëgimisë kulturore. Kurse zona 4 është karakteristike për potencialin për zhvillim të bujqësisë. 

ZONA 1 - Bjeshka - Kjo zonë përfshin një sipërfaqe të madhe (rreth 4.000 Ha) dhe shtrihet në lartësi mbidetare mbi 

2500 m. Është zonë e kryesisht e zhveshur ndaj edhe nuk ka mundësi për kultivimin e kulturave vegjetative. Ajo që e bën 

karakteristike këtë zonë është pika më e lartë  Gjeravica me një lartësi mbidetare 2656 m . Duke marrë parasysh këto 

karakteristika, kjo zonë mund të shfrytëzohet për kullosa dhe zhvillimin e turizmit malor (sidomos alpinizmit).  

Sipërfaqet e mëdha me pyje, livadhe e kullosa paraqesin faktorë favorizues të zhvillimit të blegtorisë përcjellur me 

mundësinë e zhvillimit të industrisë ushqimore. Juniku ka pasur traditë në zhvillimin e sektorit të blegtorisë ndaj dhe kjo 

traditë duhet të fuqizohet edhe më tutje. Në anën tjetër, edhe pse ajo po zhvillohet në masë të vogël sidomos pas luftës, 

bujqësia mbetet një sektor i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik nëse rritet interesimi për kultivimin e kulturave intensive 

dhe industriale sidomos kulti

zhvillimit të agro-biznesit  Turizmi i bazuar në natyrë dhe ai kulturor është i dukshëm dhe paraqitet si një ndër potencialet 

më të fuqishme për zhvillim ekonomik

turistike dhe të sektorëve tjerë përcjellës të tij si: hotelerisë, artizanateve, kulturës, sportit e rekreacionit etj. Pasuritë ujore, 

sidomos lumi Erenik paraqet një potencial të madh në të ardhmen në zhvillimin e sektorit të energjisë së 

ripërtërishme/alternative. 

 Sipas planit pengesë është qasja deri në Bjeshkë e cila është e vështirë, mungesa e infrastrukturës së nevojshme për 

shfrytëzim racional qoftë për nevoja të vendësve ose atyre për vizita turistike. Pra ofrimi i kushteve më të mira për 
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lëvizshmërinë e banorëve (shtigjet e këmbësorëve, trotuaret, sinjalizimet etj) por edhe turistëve janë poashtu një sfidë e 

veçantë për tu ballafaquar. Meqë turizmi shihet si një pot

kushtohet edhe infrastrukturës përcjellëse që e ndihmon zhvillimin e këtij sektori (rregullimi i vijave të ecjes deri në zonat 

turistike, vendkampingjet, etj).  

ZONA 2 - Zona e pyjeve përfshin një territor përafërsisht prej 3400 Ha. Në kuadër të kësaj zone ndodhen dy fshatrat Jasiq 

dhe Gjocaj që aktualisht janë gati të depopulluara. Për shkak të karakteristikave morfologjike, kjo zonë shfrytëzohet për 

zhvillimin e aktiviteteve blegtorale, pemëtarisë, bujqësisë dhe poashtu paraqet potencial për zhvillimin e turizmit e sidomos 

atij rural.  

ZONA 3  Vendbanimet - Ne baze te analizave te bera ne PZHK,  deri në 2023 pritet që në Junik të ketë rreth 6600 

banorë (pra pa diasporën), respektivisht rreth 8 700 banorë me diasporën (llogaritur me të dhënat nga anketimi për 

PZHK-në).  Ky Plan për periudhën që hartohet nuk propozon zgjerim të zonës urbane, pra zona urbane mbetet në kufijtë 

e përcaktuar me PZHU. Ndërtimet në kuadër të zonës ekzistuese urbane - ku ka mundësi dendësimi në hapësirat dhe në 

Zonën e Re në vendbanimet  Jasiq dhe Gjocaj - e cila mund të akomodojë një pjesë të konsiderueshme të njësive të 

banimit. Zona të reja të ndërtimeve në funksion të zhvillimit të turizmit dhe rekrejimit 

Kjo do të thotë se zonat e vendbanimit në 15 vitet e ardhshme duhet të pranojnë edhe rreth 1200 banorë rezident, 

respektivisht 3270 banorë përfshirë diasporën. Sa përket institucioneve parashkollore Juniku ka nevojë për një çerdhe të 

fëmijëve. Ndersa, duke u bazuar në standardet për shkolla fillore, në Junik (për popullsinë e parashikuar) nuk ka nevojë për 

shkolla të reja fillore e as per ato te mesme. Rekomandohet krijimi i kushteve për shkolla profesionale në fushën e turizmit, 

artizanateve, gastronomisë, agrikulturës, energjisë alternative etj.  

Juniku është Komunë e re dhe ende në konsolidim e sipër dhe ka nevojë për ngritjen e objekteve që adresojnë çështjet 

sociale përfshirë edhe ato për punësim.  

Fusha e zhvillimit ekonomik në të gjitha sferat e në veçanti në turizëm dhe veprimtaritë përcjellëse të kësaj fushe, bujqësi 

përfshirë blegtorinë, pylltari dhe energji alternative si potenciale për zhvillim, është parë si prioriteti më i lartë për 

komunën e Junikut. Juniku ka potencial të llojllojshëm për zhvillim të turizmit kulturor dhe atij natyror (rekreativ, 

kurativ, eko-turizmit, ndërkufitar, turizmit alpin, rural dhe atij konferencial). Zhvillimi i turizmit kulturor lidhet ngushtë 

me trashëgiminë arkitektonike (prezencën e kullave tradicionale) dhe atë shpirtërore (ruajtja e dokeve, zakoneve, riteve 

 rrugore dhe asaj për këmbësorë për qasje në Bjeshkë. 

Prioritet i lartë i jepet edhe përmirësimit dhe shtrirjes së shërbimeve publike në gjithë territorin e komunës së Junikut.  

ZONA 4  Bujqësia - Paraqet një veprimtari të rëndësishme dhe potencial zhvillimor në Junik por fatkeqësisht shënon 

kultivim të ulët të rendimenteve bujqësore. Konkurrenca joreale në treg, qasja e vështirë në tokat bujqësore, mos-

organizimi i fermerëve, kreditë jo të favorshme, kapacitete të pamjaftueshme njerëzore në komunë në këtë fushë, 

pti 
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i zhvillimit të ardhshëm hapësinor i komunës, e vendos mbrojtjen e tokës bujqësore dhe zhvillimin e bujqësisë si prioritete 

të larta të zhvillimit të ardhshëm. Kultivimi i frutave: Kultivimi, grumbullimi i frutave me theks të veçantë atyre pyjore 

(gështenjat, boronicat) dhe plasimi i tyre në tregjet e jashtme si dhe bimëve më veti shëruese është një mundësi zhvillimi. 

Agro-industria: Krahas ruajtjes së këtij resursi, korniza e zhvillimit hapësinor rëndësi i kushton edhe zhvillimit të 

agroindustrisë në lokacionin e përcaktuar si zonë për prodhimtari në PZHU si dhe tregut të gjelbërt gjithashtu. Fuqizimi i 

sektorit të bujqësisë në kuadër të komunës, ngritja e kapaciteteve organizative të fermerëve, fushata vetëdijesimi etj., janë 

disa aspekte tjera zhvillimore të bujqësisë.  

Blegtoria: Nga fusha e blegtorisë, bletaria është parë si veprimtari më shpresëdhënëse dhe potencial për  

zhvillim pasuar me prodhimin e mjaltës. Zhvillimi i kësaj veprimtarie lidhet ngushtë me prodhimtarinë e pemëtarisë. 

 

IV. ANALIZA DHE REZULTATET E VLERËSIMIT TË ZBATIMIT 

TË PLANIT PËR VITET 2011-2013 
 

Vlerësimi i zbatimit të planit është bërë duke analizuar realizimin e aktiviteteve të parapara me plan dhe efekteve të 

arritura nga zbatimi i tyre në raport me arritjen e synimeve të planit. Analiza për vlerësimin e zhvillimeve dhe efekteve 

eshte bere per katër zona funksionale të identifikuara me PZHK.  Zonat 1 dhe 2 janë zonat ku është më së shumti i 

shprehur potenciali i trashëgimisë natyrore Bjeshkët (1) dhe Pyjet (2). Zona 3 paraqet zonën ku është i koncentruar banimi 

në tri venbanimet - qytezën e Junikut dhe dy fshatrat Jasiq dhe Gjocaj. Në kuadër të kësaj zone kemi edhe koncentrimin e 

zhvillimit të aktiviteteve ekonomike si dhe potencialet e trashëgimisë kulturore. Kurse zona 4 është karakteristike për 

potencialin për zhvillim të bujqësisë. 

Vizioni i Junikut eshte:  që ruan, zhvillon dhe promovon vlerat e tij njerëzore, 

kulturore, historike dhe natyrore; me arsimim cilësor dhe mirëqenie sociale; me turizëm, bujqësi (agroindustri) dhe 

infrastrukturë të zhvilluar; mjedis të pastër, të qëndrueshëm dhe të sigurtë për të  

Vizioni është pasuruar me një përfshirje të synimeve qe kanë një radhitje sipas fushave tematike të: zhvillimit social dhe 

infrastrukturës sociale, zhvillimit ekonomik, infrastrukturës fizike, transportit dhe shërbimeve publike, shfrytëzimit të 

tokës, vendbanimeve dhe banimit, mjedisit dhe resurseve natyrore, trashëgimisë kulturore si dhe aspektin e ngritjes së 

kapaciteteve në planifikim hapësinore. Ne kuader të fushave tematike janë të përfshira një sërë objektivash dhe me këtë 

raport është vlerësuar zbatueshmëria e objektivave. 

Në bazë të vlerësimit të bërë të zbatimit të veprimeve të planit dhe arritjes së synimeve të lartëpërmendura, konstatimi i 

përgjithshëm është se gjatë periudhës 2011-2013 veprimet e PZHK dhe synimet janë zbatuar deri në masë të caktuar dhe 

ende kemi veprime që jane në zbatim e sipër. Duke u mbështetur në faktin që zhvillimet në Junik janë bërë në bazë të 
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PZHK në përjashtim të dy veprimeve që jane realizur jashtë PZHK mund të konstatojmë që Juniku nuk ka nevojë të 

revidojë PZHK por mund të vazhdojë me hartimin e Hartës Zonale duke përfshirë rekomandimet nga ky vlerësim. Në 

vijim është përshkrimi i vlerësimit sipas fushave tematike:   

A: ZHVILLIMI SOCIAL DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE - Sipas analizave të veprimeve të parapara dhe atyre 

të realizuara në PZHK është vërejtur se papunësia ende është sfidë në komunën e Junikut. Synimet të lartëpërmendura më 

shumë i referohen zonës urbane pasi që edhe koncentrimi dhe shtrirja  e popullsisë është në këtë zone, ndërsa në zonën 

pyje në të cilën shtrihen edhe vendbanimet Gjocaj e Jasiq nuk janë shumë të shprehura pasi që edhe ashtu këto fshatra janë 

të depopulluara. 

Ndërsa, sa i përket veprimeve që janë paraparë në PZHK për realizimin e synimeve, zhvillimi programit për punësim social 

është realiziuar tërësisht. Po ashtu publikimi i buletinit ka ndikuar në ngritjen e vetëdijësimit të popullatës njëkohësisht 

edhe informimin e tyre. Mirëpo, realizmi I pjesërishëm I trajnimeve ndikon në ngecje të zhvillimit social dhe ngadalësimin 

e procesit të uljes së papunësisë. 

Ngritja e shkollave profesionale në fushën e bujqësisë është një ndër projektet me rëndësi të veçantë për zhvillim social dhe 

ndikim në zhvillim ekonomik. Mos zabatimi i këtij projekti ndikon drejtëpërdrejtë në ngecje të zhvillimit social.  

B: ZHVILLIMI EKONOMIK - Si katalizatorë për zhvillim ekonomik në komunën e Junikut është bujqësia. Konstatim 

i përgjithshëm është që brenda këtyre viteve për të cilën bëhet vlerësimi i PZHK nuk ka pasur ndonjë shpërthim në 

zhvillimin ekonomik, mirëpo është shpresëdhënëse që ende ka veprime për të zbatuar si: themelimi drejtorisë së bujqësisë, 

vetëdijsimi i popullatës për kultivimin e tokës bujqësore që do të ndikonte pozitivisht në zhvillim ekonomik por 

njëkohësisht edhe në ruajtje të tokës bujqësore.  

Juniku ka potenciale për zhvillimin e turizmit. Promovimi i Gjeravices si maja më e lartë me 2656 metra ka ndikuar në 

rritjen e numrit te vizitorëve në Junik.Sa i përket organizimit të trajnimeve dhe përkrahjes së projekteve që gjenerojnë të 

ardhura, këto veprime që kanë ndikim në zhvilllim ekonomik, janë të realizuara pjesërisht dhe janë të pamjaftueshme. 

Gjatë hartimit të Hartës zonale është me rëndësi të përfshihen veprimet që do të stimulojnë bizniset e vogla në pjesën e 

vendbanimeve si p.sh. përmirësimi i akomodimit të turisteve etj. Moszbatimi i veprimeve të parashikuara në plan ka 

ndikim direkt në ngecje të zhvillimit ekonomik që rezulton edhe me shpërngulje të papunësisë. 

C: INFRASTRUKTURA FIZIKE, TRANSPORTI DHE SHËRBIMET  - transporti dhe shërbimet publike janë më 

të shprehura në zonën 3 dhe 4 por në përgjithësi mund të themi se një sërë aktivitetesh janë zbatuar. Përmiresimi i 

infrastruktures rrugore është i dukshëm dhe kjo rezulton me lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe shmangjen nga 

bllokimi i trafikut por njëkohësisht edhe mbrojtjen e mejdisit nga pluhuri i cili ka qënë i pranishem para asfaltimit të 

rrugëve. Mirëpo, nga analiza që i është bërë PZHK-së vërehet se shumica e veprimeve të propozuara për këtë zonë janë 
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veprime afatgjata, ndërsa disa veprime të cilat propozohen të realizohen në vazhdimësi veq kanë filluar me realizimin e tyre.  

Mos themelimi i ndërrmarjes për menaxhim të mbeturina në kuadër të komunës së Junikut ka efekt negative. Me zbatimin 

e këtij veprimi komuna do të kishte mundësi të ngritë numrin e të punësuarve dhe në këtë mënyrë të ulë shkallën e 

papunësisë por njëkohësisht edhe të ngritë buxhetin vetanak.  

E: MJEDISI, RESURSET NATYRORE DHE ZONAT E RREZIKUARA NGA NDOTJA, DEGRADIMI DHE 

FATKEQËSITË PUBLIKE - Edhe pse janë realizuar disa veprime në zonën bjeshkë dhe pyje ende kemi nje sërë 

aktivitetesh për të realizuar. Por vlen të theksohet se pas shpalljes së bjeshkëve të Nemuna si park nacional të gjitha 

veprimet mbeten nën kompentenca të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Është me rëndësi të theksohet se 

komuna e Junikut brenda këtyre viteve (2011-2013) ka realizuar projekte të ndryshme që ndërlidhen me fushën e mjedisit 

dhe mbrojtjen e saj por ende ka hapësire për të arritur shkallën e kënaqshme. Përkrahja e projekteve të mjedisit, ngritja e 

vetëdijes së popullatës, dukuritë që konsiderohen me rrezik mjedisor (termetet, rrëshqitja e dheut, zjarret, prerja e 

pakontrolluar e drunjëve etj) ende jane sfidë për komunë. Mos zbatimi i këtyre veprimeve ka efekt negativ dhe shpeshherë 

mund të rezultojë me dëme që kanë rezultate katastrofale. Vlen të përmendet se prerja e drunjëve në mënyrë të 

pakontrolluar mund të shpie deri te shpyllëzimi. 

F: TRASHËGIMIA KULTURORE - Në PZHK është potencuar se aset tjetër i rëndesishem për zhvillim ekonomik dhe 

ulje të papunësisë është trashëgimia kulturore që posedon Juniku. Konstatim i përgjithshëm është që komuna të vazhdojë 

të jep prioritet veprimeve të trashëgimisë kulturore dhe të bëjë promovimin e vazhdueshëm të trashëgimisë kulturore. Vlen 

të theksohet se gjatë këtyre viteve komuna ka arritur të gjejë forma të partneritetit publiko-privat dhe njëkohësisht të gjejë 

donacione të jashtme për restaurimin e kullave. Zbatimi i veprimeve të tilla ka rezultuar me mbrojtje të trashëgimise 

kulturore. Me dhënjen e funksioneve si p.sh. muze, biblotekë, qendër regjionale të turizmit, bujtinë përveq mbrojtjes së 

objektit arrihet njëkohësisht promovimi i vlerave të kulturës që pasqyrojnë traditën shumëvjeqare të popullit.  

Nëse veprimet e parashikuara të trashëgimisë kulturore nuk finalzohenn dhe nuk përfshihen rekomandimet e këtij raporti 

gjatë te hartimit te Hartes Zonale  atëhere kjo do të rezultojë në zhdukjen e vlerave por në mënyre indirekte do të ndikojë 

edhe në ngecje të zhvillimit ekonomik.  

D: SHFRYTËZIMI I  TOKËS, VENDBANIMET DHE BANIMI PUBLIKE - Gjatë periudhës 2011-2013 trajtimi 

vendbanimeve dhe vendbanimeve joformale nuk është bërë në mënyrë shumë të kënaqshme. Por edhe ndërtimi i 

hapësirave të reja të banimit nuk është arritur të bëhet. Mos realizmi i ketyre veprimeve do të ndikojë në rritjen e 

ndërtimeve pa leje të pakontrolluara. Si rekomandim i përgjithshëm është hartimi i planeve detale apo veglave tjera që do 

të kontrollojnë ndërtimet dhe njokohësisht të legalizojnë ndërtimet pa leje. Në këtë mënyrë komuna do të ketë mundësi të 

grumbulloje më tepër mjete financiare dhe të ngrisë buxhetin vetanak.  
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G: KAPACITETET NJERËZORE DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR - Në 

komunën e Junikut kapacitetet njerëzore që nga viti 2011 janë në ngritje e sipër. Ngritja e shkollave për bujqësi, sikurse që 

është theksuar në PZHK është i rëndësisë së vecantë për arsye se në këtë mënyrë popullata do te mirret me tepër me 

bujqësi dhe njëkohësisht do të mbrohen edhe tokat bujqësore.  

Në PZHK është parashikuar edhe trajnimi i planereve në fushën e planifikimit. Ky veprimi duhet të konsiderohet si një 

ndër veprimet me prioritet të lartë për arsye se të gjitha zhvillimet në komunë rrjedhin prej planeve zhvillimore. Nese 

kapacitetet e stafit janë të pamjaftueshme për monitorimin e planeve dhe identifikimin e problemeve të ndryshme që 

rrjedhin nga plani atëhere kjo mund të shpie deri tek zhvillimet e pakontrolluara në komunë me efekte negative që 

ndonjëherë edhe mund të jenë të papermirësueshme.  

Në vijim është ilustruar në harta implementimi i projekteve gjatë viteve 2011-2013 në zonën urbane dhe në tërë terrritorin 

e komunës së Junikut.  

Harta 4.1 Implementimi në Zonen Urbane  

 

Burimi:MuSPP3-Grupi  Working Group Municipality of Junik-UN-Habitat ,2014 
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Harta 4.2 Implementimi në territorin e Kumunës së Junikut 

 

Burimi:MuSPP3-Grupi  Working Group Municipality of Junik-UN-Habitat ,2014 

     

Projektet që janë zbatuar 

Projektet pjesërisht të zbatuara 

 Projektet që nuk janë zbatuar 

Projektet të zbatuara por që nuk janë në PZHK të Junikut  
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Harta  4.3 Implementimi I PZHK-së gjate viteve 2011-2013  dhe efektet  
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V. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 
 

Numri i përgjithshëm i projekteve të përfshira në PZHK e Junikut (2011-2023) është 121 në total. Gjatë viteve 

2011-2013 janë parashikuar të realizohen 76 projekte (62.80 %). Prej 76 (62.80 %) projekteve te parashikuara 32 

(26.4 %) projekte janë zbatuar tërësisht, 23 (19.00 %) projekte nuk janë zbatuar dhe 21 (17.35 %) projekte janë 

zbatuar pjesërisht. Duhet të theksohet se Komuna ka filluar të zbatojë para afatit 23 projekte tjera. Këto projekte 

kanë qenë të planifikuara të zbatohen pas vitit 2014. Prej 23 projekteve 13 janë zbatuar tërësisht ndërsa 10 

pjesërisht. Nëse analizojmë numrin total të projekteve në PZHK dhe numrin e projekteve që janë planifikuar të 

zbatohen brenda periudhës 2-3 vjeqare në raport me vitin 2011  2023 për të cilën periudhë është hartuar PZHK-

ja, atëherë mund të konstatojmë se ekziston një disbalancë dhe gati është e pamundur që brenda një periudhe 2-3 

vjeqare të realizohen të gjitha projektet. Por është inkurajuse se një pjesë e projekteve që është në zbatim pas 

finalizimit do të kenë efektet e tyre.  

Pasi që papunësia është sfidë në Komunën e Junikut krahas përparësive që popullsia është e re dhe e aftë për punë 

rekomandim i tjetër I rëndësishëm është përfshirja/zbatimi e veprimeve të ndryshme që do të ndikojnë në 

zhvillimin social si edhe implementimi i programit për punësim social. Duhet të jepet prioritet më i madhë 

veprimeve që përshijnë përmirësimin e hapësirave/objekteve publike ku zhvillohen aktivitetet sociale. 

Në zonën e tretë vlerat e trashëgimisë kulturore janë mundësi e mirë për zhvillimin e ardhshëm ekonomik të bazuar 

kryesisht në turizëm kulturor. Për këtë arsye gjatë hartimit të hartës zonale apo  planeve tjera të përfshihen më tepër 

veprime që do të stimulojnë bizniset e vogla në pjesën e vendbanimeve si dhe të bëhet përmirësimi i akomodimit 

për turistë etj. Këto veprime janë katalizatorë që do të stimulojnë zhvillimin ekonomik në këtë zonë.  

Rekomandim tjetër është edhe hartimi I planeve detale për zona të caktura që merrë për bazë zhvillimin e turizmit 

dhe jep orjentimet e duhura zonës së tretë. 

Rekomandim tjetër është kompletimi i rrjetit të kanalizimit në pjesën e vendbanimeve dhe të jepet prioritet i lartë. 

Themelimi i ndërmarrjes për menaxhim të mbeturinave në kuadër të komunës do të kishte pasur një rëndësi të 

vecantë sepse në këtë mënyre komuna do të ketë mundësi të punësojë punëtorë dhe njëkohësisht kjo do të ndikojë 

në uljen e shkallës së papunësisë. Pos kësaj, kjo do të ndikonte në mënyrë indirekte në mbrojtjen e mjedisit. 

Rekomandohet që gjatë hartimit të hartës zonale të përfshihet në kuadër të veprimeve dhe njëkohësisht të jepet 

priorit i lartë. 

Rekomandim tjetër shumë me rëndësi është edhe projekti për trajtimin e ujërave të zeza që duhet të përshihet në 

mesin e projekteve me prioritet shumë të lartë.  

Trajtimit të vendbanimeve dhe vendbanimeve joformale duhet të jepet prioritet gjatë hartimit të hartës zonale. Po 

ashtu duke pasur parasysh rëndësinë e hapësirave të reja të banimit dhe ndërtimit në zonën urbane, komuna e 
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Junikut duhet të mundësoje zbatim të plotësishëm për afat sa më të shkurtë. Duhet të konsiderohet dhe jipet 

prioritet përmirësimit të rrugëve nëpër vendbanime dhe shërbimet e transportit publik që do të zvogëlojë 

përdorimin e veturave dhe përmirësoje qarkullimin e këmbësorëve. Edhe më tutje çështja e humbjes së tokës 

bujqësore duhet të konsiderohet si sfidë duke përfshirë ndërtimet e ndryshme, ndotjen etj. Si rekomandim tjetër i 

rëndësishëm është promovimi i vlerave natyrore pra tokës bujqësore si një resurs natyror dhe fuqisohet shfrytëzimi 

racional i tij .  

Ofrimi i shërbimeve publike me cilësore ende mbetet prioritet dhe rekomandimi është që të konsiderohet gjatë 

hartimit të hartës zonale duke përfshirë edhe shfrytëzimin e energjisë alternative.  

Rekomandimi i përgjithshëm është që në të ardhmen gjatë hartimit të planeve, projekteve të vendbanimeve dhe 

banimit të jepet prioritet më i larte. Gjatë hartimit të Hartes zonale duhet të jepet prioritet shume i lartë zbatimit të 

projektit "Hartimi i rregullores dhe programit për rregullimin e ndërtimeve pa leje" për arsye se në këtë mënyrë 

Komuna do të ketë mundësi të ngritë buxhetin vetanak por paralelisht edhe të zvogëlojë numrin e ndërtimeve pa 

leje.  

Dukuritë që konsiderohen me rrezik mjedisor si: tërmetet, vërshimet, rrëshqitja e dheut, zjarret si dhe aktivitetet e 

pakontrolluara të njerëzve (prerja e pakontrolluar e pyjeve, mbeturinat, shkarkimi i ujërave të zeza në lumenj etj) 

dhe veprimet që parashihen për uljen e rrezikut nga këto dukuri duhet të jenë të prioritet shumë të lartë. 

Rekomandim tjetër është qeë kohëzgjatja e finalizmit të këtyre veprimeve duhet të jetë i shkurtë.   

Pasi që PZHK mbështet në parimin e promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm, duhet të referohemi në 

shfrytëzimin racional të resurseve dhe të gjitha veprimet  të jenë konform këtij parimi.Fuqizimi i bashkëpunimit 

ndërkomunal për mbrojtje të mjedisit të mbahet edhe më tutje gjatë hartimit të planeve dhe të jetë i prioritetit të 

lartë.  

Trashëgimisë kulturore duhet të jepet theks të veqantë pasi që konsiderohet si katalizatore për zhvillimin e 

komunës së Junikut. Ngritja e kapaciteteve humane dhe qeveritare është primare për mbrojtjen dhe promovim të 

vazhdueshëm të trashëgimesë kulturore. Si rekomandim i përgjithshëm është që ky veprim të përfshihet 

vazhdimisht në plane. Si veprimt tjetër shumë me rëndësi që ka nevojë për prioritet më të madhë është edhe lista e 

inventarizimit dhe digjitalizmi i të dhënave si dhe marketingu i trashëgimisë.   

Ndërtimit të shkollës profesionale në fushën e bujqësisë duhet të përfshihet në listën e projekteve dhe njëkohësisht 

të jepet prioritet i lartë. Mos zbatueshmëria e këtij projekti do të reflektohet në ngecje të zhvillimit ekonimik dhe 

pararelisht do të ketë ndikim në ritje të papunësisë.  

Duke u bazuar në faktin që zhvillimi ekonomik i Junikut bazohet kryesisht në bujqësi atëherë duhet të jepet më 

tepër rëndësi në zbatimin e tërësishëm të projekteve pjesërisht të zbatuara.  Po ashtu promovimit të produkteve 

bujqësore dhe blegtoriale duhet të jepet prioritet shumë i lartë dhe projektet e cekura më lartë që nuk kanë arritur 
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të zbatohen brenda periudhes 2011-2013 të përfshihen më tutje gjatë hartimit të planeve dhe të jepet prioritet 

shumë i lartë. Mos zbatueshmëria e këtyre projekteve ka ndikim direkt në zhvillim ekonomik. Nëse kemi ngecje 

ekonomike në Junik atëherë kjo do të reflektohet në ngritje të papunësisë që do të shpie edhe në migrimin e 

popullsisë në vende tjera. Themelimi i drejtorisë së bujqësisë në kuadër të strukturës organizative të komunës, është 

I rëndësisë së vecante në këtë mënyrë do të krijohej lidhja mes fermerëve dhe nivelit qendëror në zbatimin e 

politikave bujqësore. Edhe më tutje vetëdijesimi i popullatës për kultivimin e tokës bujqësore duhet të ketë prioritet 

dhe të përfshihet në hartimin e planeve të mëtutjeshme.  

Rekomandim gjeneral për këtë fushë tematike është që projektet që janë pjesërrisht të zbatuara të finalizohen. 

Ndërsa ato të prioritetit të mesëm të përfshihen gjatë hartimit të Hartës Zonale.  

Konkludim i përgjithshëm është se të gjitha zhvillimet në Komunën e Junikut bazohen në PZHK. Rekomandim i 

përgjithshëm është që komuna duhet të azhurnojë planin e vperimit në pajtim me të dhënat e dalura nga ky raport 

dhe për të përmbushur obligimet ligjore duhet të fillojë me Hartë Zonale të Komunës dhe të konsiderojë 

rekomandimet të dalura nga ky raport.  

Duke u bazuar në faktin që zhvillimi ekonomik i Junikut bazohet kryesisht në bujqësi përkundër veprimeve të 

zbatuara si konkludimi i përgjithshem është që nuk kemi ndonjë zhvillim të madhë të bujqësisë. Ngecja në zhvillim 

ekonomik shpie në rritje të shkallës së papunësisë që në mënyrë direkte ndikon edhe në migrimin e popullatës.  

Eshtë shumë më rëndësi që në të ardhmen komuna të konsiderojë numrin e popullsisë nga rregjistrimet e fundit në 

Kosovë, rekomandimet nga Parku Nacional i Bjeshkëve të Nemuna dhe nga Vlerësimi I Ndikimit. Të gjitha këto 

rekomandohet të përfshihen në Harta zonale dhe të konsiderohen veprimet që kanë për qëllim mbrojtjen e lumit, 

pyjeve, tokës bujqësore, ujit nëntokësor, llojet e bimeve e sidomos atyre farmaceutike etj.  

Konkludim tjetër i rëndësishëm është se brenda këtyre viteve edhe pse janë realizuar një sërë projekte, mund të 

vërehet se në zonën urbane pak janë trajtuar hapësirat publike apo imazhi dhe pejsazhi i qytetit të Junkut. 

Rekomandohet që të hartohen plane detale, apo vegla tjera që do të kontrollojnë ndërtimet dhe të pengojnë 

ndërtimet e pakontrolluara.  
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VI. SHTOJCA 

6.1 ZBATIMIT I PROJEKTEVE SIPAS ZONAVE NË HAPËSIRË 

6.1.1 ZONA 1 

BJESHKA - ZHVILLIMI I TURIZMIT SI REZULTAT I POTENCIALEVE TË TRASHEGIMISE NATYRORE 

Përshkrimi I zonës sipas Planit Zhvillimor të Komunës 

 

Kjo zonë përfshin një sipërfaqe të madhe (rreth 4.000 Ha) dhe shtrihet në lartësi mbidetare mbi 2500 m. Është 

zonë e kryesisht e zhveshur ndaj edhe nuk ka mundësi për kultivimin e kulturave vegjetative. Ajo që e bën 

karakteristike këtë zonë është pika më e lartë  Gjeravica me një lartësi mbidetare 2656 m . Duke marrë parasysh 

këto karakteristika, kjo zonë mund të shfrytëzohet për kullosa dhe zhvillimin e turizmit malor (sidomos 

alpinizmit).  

Sipërfaqet e mëdha me pyje, livadhe e kullosa paraqesin faktorë favorizues të zhvillimit të blegtorisë përcjellur me 

mundësinë e zhvillimit të industrisë ushqimore. Juniku ka pasur traditë në zhvillimin e sektorit të blegtorisë ndaj 

dhe kjo traditë duhet të fuqizohet edhe më tutje. Në anën tjetër, edhe pse ajo po zhvillohet në masë të vogël 

sidomos pas luftës, bujqësia mbetet një sektor i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik nëse rritet interesimi për 

kultivimin e kulturave intensive dhe industriale sidomos kultivimi në sera dhe krahas kësaj fuqizimi i sektorit privat 

-biznesit  Turizmi i bazuar në natyrë dhe ai kulturor është i 

dukshëm dhe paraqitet si një ndër potencialet më të fuqishme për zhvillim ekonomik, por, që vëmendje e veçantë 

ushtohet edhe zhvillimit të infrastrukturës turistike dhe të sektorëve tjerë përcjellës të tij si: hotelerisë, 

artizanateve, kulturës, sportit e rekreacionit etj. Pasuritë ujore, sidomos lumi Erenik paraqet një potencial të madh 

në të ardhmen në zhvillimin e sektorit të energjisë së ripërtërishme/alternative. 

 Sipas planit pengesë është qasja deri në Bjeshkë e cila është e vështirë, mungesa e infrastrukturës së nevojshme për 

shfrytëzim racional qoftë për nevoja të vendësve ose atyre për vizita turistike. Pra ofrimi i kushteve më të mira për 

lëvizshmërinë e banorëve (shtigjet e këmbësorëve, trotuaret, sinjalizimet etj) por edhe turistëve janë poashtu një 

sfidë e veçantë për tu ballafaquar. Meqë turizmi shihet si një potencial i ardhshëm për zhvillim, një rëndësi e 

vijave të ecjes deri në zonat turistike, vendkampingjet, etj).  
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Bjeshkët e Junikut janë pjesë përbërëse e Alpeve Shqiptare (duke iu referuar raportit të MMPH mbi gjendjen në 

natyrë, Bjeshkët e Nemuna janë propozuar për mbrojtje1 në nivel kombëtar).  

Në vitin 2003, MMPH, respektivisht Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit të Kosovës në Prishtinë punoi 

edhe të projekt-ligjit për të. Kjo zonë  shpallet Park Nacional. Sipërfaqja e propozuar për këtë park është afro 500 

km². Gjendja momentale në këtë zonë, nuk është e lakmueshme për shkak të prezencës së dukurive negative (prerja 

e pyjeve, ndërtimi i objekteve të banimit dhe atyre hoteliere etj) të cilat po dëmtojnë peisazhin dhe biodiversitetin 

përrreth, ndaj dhe shpallja e kësaj zone Park Nacional, do ti kontribuonte ndalimit të këtyre dukurive negative. 

Në zonën e Junikut ka lloje relikte të faunës dhe florës përfshirë edhe lloje endemike barishtore autoktone me vlera 

të larta shkencore dhe farmaceutike. Për shkak të faunës së zhvilluar e sidomos të shumë llojeve të shpendëve 

prezent, Alpet Shqiptare në kuadër të cilave përfshihen edhe Bjeshkët e Junikut, janë evidentuar në listat 

ndërkombëtare si IBA (Important Bird Area)2 dhe Librin e Kuq të Evropës.  

Çështjet që duhet të adresohen janë: 

 Rrugët në pyje dhe zona malore janë të shumta. Shumica e tyre janë të paklasifikuara dhe mund të 

përdoren vetëm me kuaj dhe traktorë apo ndoshta nëpërmjet automjeteve 4x4 për terren. Asnjë prej tyre 

nuk është e përshtatshme për biçikleta të zakonshme, vetura, kamionë ose autobusë, duke përfshirë rrugën 

"kryesore" drejt luginës së Erenikut dhe më tej në Liqejtë e Gjeravicës. Për këtë arsye ka vështirësi të qasjes 

në zonën pyjore dhe malore për çfarëdo veprimi rutinor lidhur me zhvillimin e turizmit apo menaxhimit 

të pasurive pyjore. 

 Lëvizja ndërmjet lagjeve të vendbanimeve kryesore në Junik realizohet kryesisht me anë të mjeteve jo-

motorike, ecje dhe çiklizëm. Në shumë raste, infrastruktura ekzistuese nuk iu është përshtatur kërkesave në 

rritje për lëvizje të shpejtë dhe të sigurtë, si dhe motorizimit në rritje. 

 Nuk ekzistojnë shtigje të përshtatura për ecje, (alpinizëm), çiklizëm, kalërim dhe skijim nordik.  

 

Analiza e pronësisë: Kryesisht shoqërore 

A: ZHVILLIMI SOCIAL DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE 
 

Duke u mbështetur në synimet të cilat I ka pas PZHK, si: 

- AQ1 -  përmirësimi I gjendjes sociale ekonomike 

                                                           
1
 Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, Zonë e Mbrojtur e natyrës është zona e shpallur me qëllim të mbrojtjes dhe 

përkujdesjes së biodiversitetit, peisazheve, karakteristikave natyrore dhe trashëgimisë kulturore dhe për ofrimin e 

menaxhimit efekti përmes mjeteve juridike dhe mjeteve tjera. 
2
 MMPH (2003), studim mbi arsyeshmërinë e shpalljes së territorit të Bjeshkëve të Nemuna Park nacional  
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- AQ2 - Përmirësimi I kualitetit të jetës perms ngritjes së hapësirave dhe objekteve publike, 

- AQ3  Zhvillimi I shoqërisë informative, të organizuar dhe pjesëmarrëse në vendimmarrje. 

Veprimet e propozuara për arritjen e këtyre synimeve janë të shprehur në zonën urbane.  

Duke ju referuar strategjive A1, A2 dhe A3, shohim se veprimet që duhet të ndërmerren I përkasin zonës urbane në 

të shumtën e rasteve, mirëpo ka edhe veprime të cilat në mënyrë indirekte e prekin zonën bjeshkë dhe zhvillimin e 

saj si: 

- Projekte që promovojnë aktivitete kulturore sportive, 

- Përkrahja e projekteve të OJQ-ve të cilat promovojnë vlera, 

- Ngritja e kapaciteteve njerëzore në fushën e bujqësisë, turizmit dhe fushave që ndërlidhen me to.    

B: ZHVILLIMI EKONOMIK 
Sipas PZHK synimet e zhvillimit të ardhshëm ekonomik të Junikut janë që të ketë ngritje në të gjithë sektorët 

ekonomik, por në veqanti mbështetet në turizëm, bujqësi duke përfshirë blegtorinë, pylltarinë dhe sektorin e 

energjisë alternative. 

- BQ1  zhvillim I qëndrueshëm ekonokmik në të gjitha sferat e veqmas në Bujqësi turizëm dhe energji 

alternative, 

- BQ2  Rritja e bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitarë. 

Ndërsa veprimet gjegjësisht strategjitë për realizimin e synimeve dhe qëllimeve janë këto: 

- Zhvillim I qëndrueshëm ekonomik në të gjitha fushat 

- Bashkëpunimi ndërkomunal dhe ndërkufitarë. 

- Shënimi I ditëve të gjeravicës kombinuar me projektin për sinjalizim turistik. 

- Bashkëpunimi me AZHR në hartimin e projekteve të karakterit ndërkomunal  ndërkufitarë. 

- Bashkëpunimi me komunat fqinje në projektet me interest ë përbashkët. 

Veprimet e lartëshënuara si të parapara nga PZHK janë kryesisht veprime që mund të zhvillohen për gjatë gjithë 

territorit të komunës e kësisoji edhe në zonën 1 ( Bjeshkë). 

Disa nga veprimet e planifikuara veq janë në realizim pasi që nuk janë projekte që mund të zhvillohen vetëm për 

një periudhë kohore por janë aktivitete që parashihen të zhvillohen në vazhdimësi. 

Sigurisht që këto veprime janë relevante për periudhën për të cilën hartohet raporti, ndërsa për periudhat më 

afatgjata ka akoma projekte e veprime të propozuara të cilat mbetet të shihet më tutje. 

 

C: INFRASTRUKTURA FIZIKE, TRANSPORTI DHE SHËRBIMET PUBLIKE 
Infrastruktura  fizike , transporti dhe shërbimet publike për zonën 1 janë më pak të shprehura. 

Infrastruktura rrugore është në gjendje të dobët dhe shpesh e pakalueshme sidomos në periudhat me reshje të 

mëdha atmosferike. 
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Transporti publik për këtë zone nuk ekziston, dhe edhe shërbimet publike nuk janë shumë relevante për këtë fushë. 

 

Rrjeti infrastrukturor: krijimin e hapjeve të reja, në mënyrë që të krijohen lehtësi në qarkullim të automjeteve dhe 

banorëve e vizitorëve, PZHK ka përcaktuar këto qëllime: 

CQ1: Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës fizike sipas kushteve teknike bashkëkohore në tërë territorin e 

Komunës dhe më gjerë  

CQ2: Përmirësimi gjegjësisht shtrirja e transportit publik urban dhe ndërurban me shërbime dhe elemente 

përcjellëse si dhe infrastrukturës adekuate për këmbësorë 

Shërbimet publike: Në sferën e shërbimeve publike, shtrirja e këtyre shërbimeve në zonat ku mungon, paraqet sfidë, ndaj 

dhe qëllimet dhe objektivat e PZHK-së në lidhje me këtë aspekt janë: 

CQ3: Përmirësimi dhe shtrirja e shërbimeve publike konform standardeve bashkëkohore në gjithë territorin e 

Komunës së Junikut 

Për ti arritur këto synime PZHK parasheh strategjitë gjegjësisht veprimet të cilat propozohen të ndërmerren e ato 

janëa: 

 PËRMIRËSIMI DHE ZGJERIMI I INFRASTRUKTURËS FIZIKE SIPAS KUSHTEVE TEKNIKE 

BASHKËKOHORE NË TËRË TERRITORIN E KOMUNËS DHE MË GJERË 

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore përmes hapjes së rrugës unazore (tranzitit); Ofrimi i qasjes më të lehtë në 

Bjeshkët e Junikut, krijimi i lidhjes rrugore me dy shtetet fqinje janë objektivat e përcaktuara me PZHK dhe për 

arritjen e tyre strategjia propozon këto projektet/veprime:   

 Ndërtimi i rrugës që shkon deri në Bjeshkë  

 Krijimi i infrastrukturës së këmbësorëve për zhvillimin e sportit dhe rekreacionit jashtë zonës urbane 

(rregullimi i shtigjeve për ecje-ngjitje në bjeshkë, çiklizëm, rregullimin e shtigjeve për kalërim, rregullimi i 

shtigjeve për zhvillimin e sporteve ekstreme p.sh ngjitjes me motorë, shenjëzimi i pikave vrojtuese/soditëse 

dhe atyre me vlera kulturore) etj.  

Mirëpo, nga analiza që I është bërë PZHK-së vërehet se shumica e veprimeve të propozuara për këtë zonë janë 

veprime afatgjata, ndërsa disa veprime të cilat propozohen të realizohen në vazhdimësi veq kanë filluar me 

realizimin e tyre si psh.shenjëzimi I shtigjeve të ecjes nëpër disa pjesë të kësaj zone. 

 

D: SHFRYTËZIMI I TOKËS, VENDBANIMET DHE BANIMI 
Sipas PZHK-së, kjo fushë tematike më shumë është e shprehur për zonat 3 (zona e banimit) dhe 4 (fushë), pasi që 

tokat e kategorisë I-IV përgjithësisht shtrihen në këto zona, e poashtu edhe karakteri I zgjerimit të ndërtimit dhe  
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banimit është e shprehur në këto zona, kurse ndërtimet në zonën bjeshkë janë më shumë të karakterit të tëbanave 

(shtëpive verore) me material rrethanor, ndërtime këto të karakterit sezonal të shfrytëzimit. 

Sipas PZHK-së nuk ka ndonjë veprim të propozuar për këtë zonë për fushën tematike për të cilën flasim. 

  

E: MJEDISI, RESURSET NATYRORE DHE ZONAT E RREZIKUARA NGA NDOTJA, DEGRADIMI DHE 

FATKEQËSITË 

Gjendja e mjedisit në komunën e Junikut, mund të thuhet në përgjithësi se është relativisht e mirë. Aktivitete 

ndotëse industriale nuk ka e sidomos zona për të cilën flasim. 

Kjo zone pra Bjeshkë është e pasur me peisazhe, burime natyrore dhe biodiversitet. 

Pozita gjeografike, relievi, malet e larta, grykat, lumenjtë, peisazhet dhe kullosat së bashku me florën dhe faunën që 

zhvillohet në to, 

saj.  

Peisazhet  hidrografike,  ato kodrinore apo malore (Gjeravica, Maja e Gusanit, Maja e Rupës, , Rrasa e Zogut, 

Jedova,) paraqesin vlera të rëndësishme natyrore dhe potencial për zhvillimin e turizmit.  Në zonën e Junikut ka 

lloje relikte të faunës dhe florës përfshirë edhe lloje endemike barishtore autoktone me vlera të larta shkencore dhe 

farmaceutike. Për shkak të faunës së zhvilluar e sidomos të shumë llojeve të shpendëve prezent, Alpet Shqiptare në 

kuadër të cilave përfshihen edhe Bjeshkët e Junikut, janë evidentuar në listat ndërkombëtare si IBA (Important 

Bird Area)3 dhe Librin e Kuq të Evropës. Shpatijet e përshtatshme për zhvillimin e sporteve dimërore dhe 

rekreative (ngjitje në bjeshkë), Liqejtë e bukura të Gjeravicës, burime e rrjedha lumejsh, gryka, pyje të larta dhe një 

faunë e shumëllojshme e bëjnë Junikun zonë atraktive me mundësi të zhvillimit të turizmit gjatë gjithë vitit. Sipas 

konceptit të punuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë4, lokalitetet me potencial të rëndësishëm të zhvillimit të 

turizmit bazuar në trashëgiminë natyrore janë: 

 Lokaliteti i Gradinës paraqet potencial për sport e rekreacion (sport ujor, peshkim, gjueti),  

 Lokaliteti Jedova- potencial për zhvillimin e turizmit alpin, turizmit rekreativo-kurativ, gjueti etj. 

 Lokaliteti Gropa e Erenikut dhe Rrasa e Zogut për shkak të pozitës gjeografike paraqet një lokalitet me vlera të 

larta turistike si dhe mundësi për zhvillimin e bashkëpunimit ndërkufitar mes Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të 

Zi. Gjithashtu ka mundësi për zhvillimin e ekoturizmit. Sipas raportit të lartpërmnedur, dhe duke iu referuar 

                                                           
3
 MMPH (2003), studim mbi arsyeshmërinë e shpalljes së territorit të Bjeshkëve të Nemuna Park nacional  

4
 MTI, “Projektet e Produktit Turistik në Rajonin Turistik të Bjeshkëve të Nemuna (Alpet Shqiptare), dhjetor 2008 
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mundësi për ngritjen e një qendre turistike.   

 Lokaliteti Burimi i Erenikut dhe Liqejtë e Gjeravicës ofrojnë mundësi për zhvillimin e ekoturizmit, turizmit 

alpin për shkak të Majës së Gjeravicës si dhe aplikimin e gjuetisë dhe bashkëpunim ndërkufitar.  

 

Duke u mbështetur në fakte të lartëpërmendura PZHK-ja e Junikut përfshirnë këto qëllime: 

EQ2: Ruajtja e peisazheve dhe biodiversitetit 

EQ3: Fuqizimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërshtetëror  

Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe organizative për fushën e mjedisit, Hartimi i planit lokal të veprimit për 

mbrojtjen e mjedisit, Aktivitete pastrimi dhe sensibilizim opinioni për mbrojtjen e mjedisit, Përkrahja e projekteve 

të OJQ mjedisore, Hartimi i planit për mbrojtjen e biodiversitetit për komunën e Junikut, Përkrahja e projekteve 

të Shoqatave (shoqata e gjuetarëve) dhe OJQ për mbrojtjen e florës dhe faunës (projektet për pasurimin e faunës 

sidomos drenit të cilit i kanoset rreziku nga zhdukja dhe ushqimi i tyre gjatë dimrit); shtimit të fondit të 

egërsirave,mbrojtja nga sëmundjet, Ndërmarrja e fushatave për sensibilizim opinioni për mbrojtjen e florës dhe 

faunës dhe monitorimi i shfrytëzimit të boronicës dhe bimëve mjekuese, Inicimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe 

ndërshtetëror për politikat ambientale (Projekti Parku i Paqes) dhe veprimet e përbashkëta për mbrojtjen nga 

fatkeqësitë. 

Disa nga këto veprime mjedisore janë realizuar pjesërisht pasi që janë veprime që propozohen të ndërmerren në 

vazhdimësi. 

 

 F: TRASHËGIMIA KULTURORE 
Sikurse që është theksuar në PZHK që Juniku ka vlera te veçanta të trashëgimisë kulturore sidomos ato 

arkitekturale (kullat, shtëpite, mullinj), arkeologjike dhe asaj shpirterore, mirëpo përveq asaj arkeologjike, vlerat 

tjera të trashëgimisë shtrihen kryesisht në Zonën urbane dhe nuk kemi ndonjë veprim që do të ishte relevant për 

zonën bjeshkë.   

 

G: KAPACITETET NJERËZORE DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 
Strategjitë dhe veprimet e parapara me PZHK I dedikohen kryesisht zonës urbane, ndërsa sa I përket zonës Bjeshkë 

nuk parashihet ndonjë veprim. 

 

6.1.2 ZONA 2 

Zona pyje 

Përshkrimi i zonës sipas Planit Zhvillimor të Komunës 
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Zona e pyjeve përfshin një territor përafërsisht prej 3400 Ha. Në kuadër të kësaj zone ndodhen dy fshatrat Jasiq 

dhe Gjocaj që aktualisht janë gati të depopulluara. Për shkak të karakteristikave morfologjike, kjo zonë shfrytëzohet 

për zhvillimin e aktiviteteve blegtorale, pemëtarisë, bujqësisë dhe poashtu paraqet potencial për zhvillimin e 

turizmit e sidomos atij rural.  

Analiza e pronësisë: Pronësia në këtë zonë është e përzier (shoqërore dhe private)  

Potenciali pyjor në nivel të Kosovës është 41.8%  me rreth 455000 Ha5. Në komunën e Junikut, Pyjet 

(respektivisht kulturat pyjore ku përfshihen edhe masat drunore në tokat bujqsore), zënë sipërfaqe prej 3197 Ha që 

i bie rreth 41% të territorit të komunës së Junikut)6. Në pronësi private janë rreth 22% e pyjeve. Rreth 50% e 

pyjeve janë të reja rreth moshës 30 vjeçare me lloje të drurit të ahut, gështenjës, dushkut dhe verrit. Llojet  më të 

përhapura janë: Ahu (dominon në 79 % të sipërfaqes pyjore), halorët : Pisha e Zezë, Hormoqi, Bredhi, Arneni 

(rreth 20 % të sipërfaqes në pyjet publike). Gështenja, Dushku e  Verri janë kryesisht në pronësi private, ndërsa 

Mështekna  si dhe gjethor dhe halor të tjerë kryesisht në pronësi publike dhe në sipërfaqe të vogla. 

Për të gjitha llojet  ekzistojnë  kushte optimale për rritje të drurëve të një kualiteti të lartë7. Rritje vjetore e masës 

drurore në gjithë sipërfaqen pyjore është ~5.07 m³/Ha8. Potenciali i zhvillimit të pylltarisë në Junik në favor të 

zhvillimit të industrisë së drurit dhe përpunimit final ende nuk është hulumtuar. Aktualisht ato shfrytëzohen për 

prodhimin e drurit për djegie, meqë, tregu dhe organizimi i mirëfilltë që një sasi e konsiderueshme nga pyjet e ahut  

të shfrytëzohet për nevoja të industrisë se drurit mungon.  

Sektori i pyjeve private është dobët i organizuar dhe me institucionalizim të kufizuar që shpie tek një  Sektor i 

pylltarisë që nuk siguron kuadër dhe shërbime të nevojshme optimale për sektorin privat. Shumica e pyjeve kanë 

menaxhim të pa qëndrueshëm dhe prerjet ilegale mbesin problem serioz. Në sektorin privat të pyjeve kjo ndodh 

 për shkak që korniza ligjore e sektorit privat dhe e decentralizimit të menaxhimit të  pyjeve nuk është e rregulluar 

plotësisht. Ekziston një nivel i ulët i përfshirjes se akterëve vendor, siç janë komunat dhe komunitetet në sektorin e 

pylltarisë duke rezultuar në rregullim të limituar të menaxhimit të pyjeve lidhur me nevojat e këtyre akterëve  dhe 

duke i kufizuar mundësitë për zhvillim ekonomik.  Hapat e parë në zhvillimin e pylltarisë private janë hedhur me 

themelimin e Shoqatës së Pronarëve të Pyjeve me përkrahjen e projektit të SNV SIDA, për forcimin e 

menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve. Zhvillimi i sektorit privat dhe decentralizimi  pyjeve i ep një mundësi të 

mirë zhvillimit ekonomik rural. Sidomos në zonat e largëta, sektori i pylltarisë është një ndër sektorët që siguron të 

ardhura dhe mundësi punësimi. Aktualisht, për shkak të kushteve të kufizuara, pyjet nuk përdorën dhe nuk 

                                                           
5
 Sipas të dhënave nga Projekt Plani Hapësinor i Kosovës, 2009 

6
 Të dhënat sipas Elaboratit Kadastral Komunal nga regjistrimi i vitit 1983. Situata në terren mund të jetë e 

ndryshueshme 
7
 Të dhëna nga SNV 2011 

8
 Sipas të dhënave nga Agjencia Kosovare e Pyjeve (2009) 
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menaxhohen në mënyrë të duhur (ka degradim dhe shterrim resursesh pyjore). Kushtet e duhura (institucionale, 

sociale dhe ekonomike) mund ta ndryshojnë këtë, ku pyjet private dhe të decentralizuara janë duke kontribuar në 

ekonominë rurale dhe duke i ruajtur shërbimet pyjore në dobi të shoqërisë duke kontribuar në mirëqenien sociale 

dhe ekonomike. 

Depopullimi i vendbanimeve Jasiq dhe Gjocaj paraqet një sfidë, zgjidhja e së cilës është mjaft komplekse, meqë 

ngërthen në vete gërshetimin e shumë aspekteve të zhvillimit si: social, ekonomik, infrastrukturor dhe atë të sigurisë 

(për shkak të prezencës së minave). Ofrimi i kushteve më të mira për jetesë, banorëve në këto vendbanime në 

prioritetet strategjike të Komunës).  

 Në pyjet e Junikut dukuria e prerjes së drunjve është prezente sidomos e shprehur tek pyjet në sektorin publik (në 

lokacionet Stanishtë e Goqit, Zharrë, Gradinë). Pasojat nga kjo, përveç humbjes së masës drurore, paraqiten edhe 

në çrregullimin e ekosistemit, prishjen e peisazhit, paraqitjen e erozionit në këto zona etj. Një brengë tjetër që ka të 

bëjë me shkatërrimin e pyjeve është edhe prezenca e insekteve të rrezikshme dhe epidemisë që ka prekur drurin e 

gështenjës (40% e gështenjave janë të sulmuara nga i ashtuquajturi kancer i gështenjës). Shpresohet se tani me 

kalimin e kompetencave në menaxhimin e pyjeve tek institucionet lokale situata në terren të menaxhohet më mirë 

dhe të pengohet degradimi i pyjeve.  

Zonat erozive  ku intensiteti është më i madh e të cilat duhet të kenë trajtim të veçantë janë ato zona ku ka prerje të 

pyjeve ilegale të drunjve (sipas informatave të komunës prerja ilegale nuk bëhet nga banorët e komunës se Junikut 

por nga banorët e komunave të tjera përrreth që kufizohen me Junikun). Rreziku nga erozioni është prezent edhe 

në vendbanimet  Jasiq dhe Gjocaj ku ka rrëshqitje të dheut (informata këto nga banorët se nuk ka studime të bëra 

për këtë zonë) si dhe në sipërfaqet afër brigjeve  të lumejve. Një shkaktar i erozionit në tokat e zhveshura dhe të 

pjerrëta janë reshjet e vjeshtës nënkuptohet kur ato janë të furishme. Zonat erozive ku intensiteti është më i madh 

duhet të kenë trajtim të veçantë. Parandalimi i aktiviteteve erozive kërkon marrjen e masave konkrete si: ndalimi i 

prerjes së pyjeve, zëvendësimi i drunjve të prerë me mbjelljen e fidaneve të reja,  ndalimi i shfrytëzimit të 

materialeve inerte që shkaktojnë erozion, etj.  

Juniku ka potencial të pa përdorur në krijimin e energjisë alternative dhe burimeve të tjera natyrore, të cilat mund 

të ndryshojnë për të mirë dhe minimizojnë efektet nga ndryshimet klimatike. Ministria e Energjisë dhe Minierave 

(MEM) ka hartuar një studim parafizibiliteti mbi identifikimin e burimeve ujore për hidrocentrale të vogla në 

Kosovë (2006), ku tre prej këtyre hidrocentraleve gjenden në komunën e Junikut.9 

                                                           
9
 Shoqata Shqiptare për energji të qëndrueshme dhe mjedis , Studimi i parafizibilitetit mbi identifikimin e burimeve 

ujore për hidrocentrale të vogla, MEM, Maj 2006, Kosovë 
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 Lokaliteti Gjocaj dhe Jasiq janë lokalitete të cilat ofrojnë mundësi për zhvillimin e turizmit rural dhe 

ekoturizmit, zhvillimin e gjuetisë dhe turizëm konferencial.  

 Lokaliteti Zharra  për shkak të karakteristikave gjeo-morfologjike, paraqet potencial për zhvillimin e turizmit 

rural dhe ekoturizmit, turizmit konferencial, si dhe mundësi për ngritjen e një Qendre rekreative-rehabilituese 

  

Potenciali i shfrytëzimit të drunjve në favor edhe të zhvillimit të industrisë së drurit dhe përpunimit final nuk është 

hulumtuar ende. Aktualisht ky potencial shfrytëzohet për nevoja të ngrohjes. Korniza e zhvillimit hapësinor, në 

zhvillimin e kësaj fushe ekonomike, fokusin e ka në menaxhimin e këtij resursi nga Komuna dhe ngritjen e 

kapaciteteve njerëzore dhe organizative për menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve, pyllëzim dhe ripyllëzim të zonave 

të zhveshura si dhe hulumtimin për zhvillimin e industrisë së drurit dhe përpunimin final.  Për të arritur këto duhet 

të aplikohen praktikat që përfshijnë shumë palë në interes në modalitetet e shumë llojshme të menaxhimit të pyjeve 

si dhe të aplikohet menaxhimi i sektorit privat dhe decentralizimi i përgjegjësive që kanë të bëjnë me pyjet.  

Çështjet që duhet të adresohen janë: 

 Rrugët në pyje dhe zona malore janë të shumta. Shumica e tyre janë të paklasifikuara dhe mund të 

përdoren vetëm me kuaj dhe traktorë apo ndoshta nëpërmjet automjeteve 4x4 për terren. Asnjë prej tyre 

nuk është e përshtatshme për biçikleta të zakonshme, vetura, kamionë ose autobusë, duke përfshirë rrugën 

"kryesore" drejt luginës së Erenikut dhe më tej në Liqejtë e Gjeravicës. Për këtë arsye ka vështirësi të qasjes 

në zonën pyjore dhe malore për çfarëdo veprimi rutinor lidhur me zhvillimin e turizmit apo menaxhimit 

të pasurive pyjore. 

  

A: ZHVILLIMI SOCIAL DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE 
Duke u mbështetur në synimet të cilat I ka pas PZHK, si: 

- AQ1 -  përmirësimi I gjendjes sociale ekonomike 

- AQ2 - Përmirësimi I kualitetit të jetës perms ngritjes së hapësirave dhe objekteve publike, 

- AQ3  Zhvillimi I shoqërisë informative, të organizuar dhe pjesëmarrëse në vendimmarrje. 

Synimet të lartëpërmendura më shumë I referohen zonës urbane pasi që edhe koncentrimi dhe shtrirja  e popullsisë 

është në këtë zone, ndërsa në zonën pyje në të cilën shtrihen edhe vendbanimet Gjocaj e Jasiq nuk janë shumë të 

shprehura pasi që edhe ashtu këto fshatra janë të depopulluara. 

Poashtu edhe veprimet për arritjen e synimeve janë më shumë relevante për zonën urbane.  
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B: ZHVILLIMI EKONOMIK 
Sipas PZHK synimet e zhvillimit të ardhshëm ekonomik të Junikut janë që të ketë ngritje në të gjithë sektorët 

ekonomik, por në veqanti mbështetet në turizëm, bujqësi duke përfshirë blegtorinë, pylltarinë dhe sektorin e 

energjisë alternative. 

- BQ1  zhvillim I qëndrueshëm ekonokmik në të gjitha sferat e veqmas në Bujqësi turizëm dhe energji 

alternative, 

- BQ2  Rritja e bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitarë. 

Ndërsa veprimet gjegjësisht strategjitë për realizimin e synimeve dhe qëllimeve janë këto: 

- Zhvillim I qëndrueshëm ekonomik në të gjitha fushat 

- Bashkëpunimi ndërkomunal dhe ndërkufitarë. 

- Shënimi I ditëve të gjeravicës kombinuar me projektin për sinjalizim turistik. 

- Bashkëpunimi me AZHR në hartimin e projekteve të karakterit ndërkomunal  ndërkufitarë. 

- Bashkëpunimi me komunat fqinje në projektet me interest ë përbashkët. 

 

Veprimet e lartëshënuara si të parapara nga PZHK janë kryesisht veprime që mund të zhvillohen për gjatë gjithë 

territorit të komunës e kësisoji edhe në zonën 2 ( pyje). 

Disa nga veprimet e planifikuara veq janë në realizim pasi që nuk janë projekte që mund të zhvillohen vetëm për 

një periudhë kohore por janë aktivitete që parashihen të zhvillohen në vazhdimësi. 

Projekti për A11  projekti për punësim sezonal është projekt që është realizuar në këtë zone. 

Sigurisht që këto veprime janë relevante për periudhën për të cilën hartohet raporti, ndërsa për periudhat më 

afatgjata ka akoma projekte e veprime të propozuara të cilat mbetet të shihet më tutje. 

 

C: INFRASTRUKTURA FIZIKE, TRANSPORTI DHE SHËRBIMET PUBLIKE 
Infrastruktura  fizike , transporti dhe shërbimet publike për zonën 2 janë më pak të shprehura. 

Infrastruktura rrugore është në gjendje të dobët dhe shpesh e pakalueshme sidomos në periudhat me reshje të 

mëdha atmosferike. 

CQ1: Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës fizike sipas kushteve teknike bashkëkohore në tërë territorin e 

Komunës dhe më gjerë  

CQ2: Përmirësimi gjegjësisht shtrirja e transportit publik urban dhe ndërurban me shërbime dhe elemente 

përcjellëse si dhe infrastrukturës adekuate për këmbësorë 

CQ3: Përmirësimi dhe shtrirja e shërbimeve publike konform standardeve bashkëkohore në gjithë territorin e 

Komunës së Junikut 

Për ti arritur këto synime Pzhk parasheh strategjitë gjegjësisht veprimet të cilat propozohen të ndërmerren. 
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 Ndërtimi i rrugës që shkon deri në Bjeshkë  

 Krijimi i infrastrukturës së këmbësorëve për zhvillimin e sportit dhe rekreacionit jashtë zonës urbane 

(rregullimi i shtigjeve për ecje-ngjitje në bjeshkë, çiklizëm, rregullimin e shtigjeve për kalërim, rregullimi i 

shtigjeve për zhvillimin e sporteve ekstreme p.sh ngjitjes me motorë, shenjëzimi i pikave vrojtuese/soditëse 

dhe atyre me vlera kulturore) etj.  

Mirëpo, nga analiza që I është bërë PZHK-së vërehet se shumica e veprimeve të propozuara për këtë zonë janë 

veprime afatgjata, ndërsa disa veprime të cilat propozohen të realizohen në vazhdimësi veq kan filluar me realizimin 

e tyre si psh.  

C14 Ndërtimi I rrugës që qon në bjeshkë, projekt ky që e përshkon këtë zone. Por ka edhe projekte të realizuara e 

që nuk janë të propozuara nga PZHK si : Hapja e rrugës Gjocaj Jasiq. 

 

D: SHFRYTËZIMI I TOKËS, VENDBANIMET DHE BANIMI 
Sipas PZHK-së, kjo fushë tematike më shumë është e shprehur tek zonat 3 (zona e banimit) dhe 4 (fushë), pasi që 

tokat e kategorisë I-IV përgjithësisht shtrihen në këto zona, e poashtu edhe karakteri  I zgjerimit të ndërtimit dhe  

banimit është e shprehur në këto zona. Ndërtimet në zonën pyje nuk ka, përjashtim bëjnë dy fshatrat mirëpo edhe 

atje ndërtimet dhe rindërtimet janë kryesisht mbi bazamentet e vjetra.  

Sipas PZHK-së nuk ka ndonjë veprim të propozuar për këtë zonë për fushën tematike për të cilën flasim. 

 

E: MJEDISI, RESURSET NATYRORE DHE ZONAT E RREZIKUARA NGA NDOTJA, DEGRADIMI DHE 

FATKEQËSITË 

Synimet qe jane te perfshira ne PZHK jane: 

EQ2: Ruajtja e peisazheve dhe biodiversitetit 

EQ3: Fuqizimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërshtetëror  

Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe organizative për fushën e mjedisit, Hartimi i planit lokal të veprimit për 

mbrojtjen e mjedisit, Aktivitete pastrimi dhe sensibilizim opinioni për mbrojtjen e mjedisit, Përkrahja e projekteve 

të OJQ mjedisore, Hartimi i planit për mbrojtjen e biodiversitetit për komunën e Junikut, Përkrahja e projekteve 

të Shoqatave (shoqata e gjuetarëve) dhe OJQ për mbrojtjen e florës dhe faunës (projektet për pasurimin e faunës 

sidomos drenit të cilit i kanoset rreziku nga zhdukja dhe ushqimi i tyre gjatë dimrit); shtimit të fondit të 

egërsirave,mbrojtja nga sëmundjet, Ndërmarrja e fushatave për sensibilizim opinioni për mbrojtjen e florës dhe 

faunës dhe monitorimi i shfrytëzimit të boronicës dhe bimëve mjekuese, Inicimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe 

ndërshtetëror për politikat ambientale (Projekti Parku i Paqes) dhe veprimet e përbashkëta për mbrojtjen nga 

fatkeqësitë. 
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Disa nga këto veprime mjedisore janë realizuar pjesërisht pasi që janë veprime që propozohen të ndërmerren në 

vazhdimësi. 

Ka edhe projekte të cilat janë realizuar si ai I fushatës së ndërgjegjësimit për rrezik nga minat. 

 

F: TRASHËGIMIA KULTURORE 
Sikurse që është theksuar në PZHK që Juniku ka vlera te veçanta të trashëgimisë kulturore sidomos ato 

arkitekturale (kullat, shtëpite, mullinj), arkeologjike dhe asaj shpirterore, mirëpo përveq asaj arkeologjike, vlerat 

tjera të trashëgimisë shtrihen kryesisht në Zonën urbane, andaj edhe ky dokument nuk parasheh ndonjë veprim që 

do të ishte relevant për zonën.   

 

G: KAPACITETET NJERËZORE DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 
Strategjitë dhe veprimet e parapara me PZHK I dedikohen kryesisht zonës urbane, ndërsa sa I përket zonës pyje 

nuk parashihet ndonjë veprim. 

 

6.1.3 ZONA 3 

Vendbanimet, zhvilimi I aktiviteteve ekonomike dhe potencialet e trashegimise kulturore  

Përshkrimi i zonës sipas Planit Zhvillimor të Komunës 

 

Ne baze te analizave te bera ne PZHK,  deri në 2023 pritet që në Junik të ketë rreth 6600 banorë (pra pa 

diasporën), respektivisht rreth 8 700 banorë me diasporën (llogaritur me të dhënat nga anketimi për PZHK-në).  

Ky Plan për periudhën që hartohet nuk propozon zgjerim të zonës urbane, pra zona urbane mbetet në kufijtë e 

përcaktuar me PZHU. Ndërtimet në kuadër të zonës ekzistuese urbane - ku ka mundësi dendësimi në hapësirat e 

zbrazëta (sipas rekomandimeve të PZHU- astrukturë ekzistuese dhe 

qasje në shërbimet publike. Ndersa, Zona e re e ndërtimit jashtë zonës urbane janë dy sosh: Zona e re e ndërtimit 

në funksion të banimit në vendbanimet  Jasiq dhe Gjocaj - e cila mund të akomodojë një pjesë të konsiderueshme 

të njësive të banimit. Zona të reja të ndërtimeve në funksion të zhvillimit të turizmit dhe rekrejimit 

Kjo do të thotë se zonat e vendbanimit në 15 vitet e ardhshme duhet të pranojnë edhe rreth 1200 banorë rezident, 

respektivisht 3270 banorë përfshirë diasporën. Korniza e zhvillimit hapësinor e Junikut mundëson shfrytëzim 

racional të hapësirës, zvogëlon koston e infrastrukturës fizike dhe mundëson shfrytëzimin e infrastrukturës sociale 

ekzistuese që është në parametrat e pranueshëm. Trendet e zhvillimit janë duke treguar tendenca të shtrirjes së 

banimit në zonën me tokë bujqësore. Kjo dukuri duhet penguar. Për këtë arsye korniza e zhvillimit hapësinor të 

Junikut propozon mbrojtjen e tokës bujqësore nga ndërtimet dhe propozon zona të reja ndërtimi në fshatrat Jasiq 

dhe Gjocaj të cilat i parasheh të zhvillohen si fshatra turistike. Rivitalizimi i fshatrave Jasiq dhe Gjocaj në njërën 
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 krijimit të kushteve për kthim meqë në këto dy fshatra ka ende prezencë të 

minave. Gjithashtu ka nevojë edhe për investime në ofrimin e infrastrukturës fizike.  

Sa përket institucioneve parashkollore Juniku ka nevojë për një çerdhe të fëmijëve. Ndersa, duke u bazuar në 

standardet për shkolla fillore, në Junik (për popullsinë e parashikuar) nuk ka nevojë për shkolla të reja fillore e as 

per ato te mesme. Rekomandohet krijimi i kushteve për shkolla profesionale në fushën e turizmit, artizanateve, 

gastronomisë, agrikulturës, energjisë alternative etj.  

Trendet e reja të projektimit të këtyre hapësirave, tregojnë tendenca të shfrytëzimit maksimal dhe propozojnë 

ndërtimin e objekteve multifunksionale të cilat mund të shfrytëzohen për muze, shtëpi kulture, bibliotekë, ofrimin 

e qendrave rinore apo edhe atyre të komunitetit etj. 

Juniku është Komunë e re dhe ende në konsolidim e sipër dhe ka nevojë për ngritjen e objekteve që adresojnë 

çështjet sociale përfshirë edhe ato për punësim. Analizat nga anketimi kanë treguar për prezencën e të moshuarve që 

jetojnë. Për plotësimin e nevojave të kësaj kategorie, është e nevojshme të sigurohet si fillim një zyre me personel i 

cili do të ofronte shërbim përkujdesjeje ndaj pleqve, kurse më vonë pas ndonjë analize detaje rreth kësaj 

problematike mund të paraqitet ndoshta edhe nevoja për ndërtimin e shtëpisë së pleqve.  

 

Fusha e zhvillimit ekonomik në të gjitha sferat e në veçanti në turizëm dhe veprimtaritë përcjellëse të kësaj fushe, 

bujqësi përfshirë blegtorinë, pylltari dhe energji alternative si potenciale për zhvillim, është parë si prioriteti më i 

lartë për komunën e Junikut.  

Juniku ka potencial të llojllojshëm për zhvillim të turizmit kulturor dhe atij natyror (rekreativ, kurativ, eko-

turizmit, ndërkufitar, turizmit alpin, rural dhe atij konferencial). Zhvillimi i turizmit kulturor lidhet ngushtë me 

trashëgiminë arkitektonike (prezencën e kullave tradicionale) dhe atë shpirtërore (ruajtja e dokeve, zakoneve, riteve 

etj. 

Sa I perket infrastruktures, fokusi kryesor në PZHK i ë

qasje në Bjeshkë.  

Prioritet i lartë i jepet edhe përmirësimit dhe shtrirjes së shërbimeve publike në gjithë territorin e komunës së 

Junikut me theks të veçantë kompletimit të rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit, ndërtimit të kolektorit të ujërave të 

zeza dhe menaxhimit më të mirë të mbeturinave me marrjen e këtij shërbimi në kompetencë të komunës dhe 

themelimin e ndërmarrjes komunale për këtë shërbim.  

A: ZHVILLIMI SOCIAL DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

AQ1: Përmirësimi i gjendjes sociale dhe ekonomike  
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AQ3: Zhvillimi i shoqërisë informative të organizuar dhe pjesëmarrëse në vendimmarrje  

Duke u bazuar në veprimet që janë të paraparë në PZHK për realizimin e synimeve të lartëpërmendura, zhvillimi 

programit për punësim social është realiziuar tërësisht. Poashtu publikimi I buletinit ka ndikim në ngritjen e 

vetëdijësimit të popullatës njëkohësisht edhe informimin e tyre. Mirëpo, realizmi I pjesërishëm I trajnimeve ndikon 

në ngecje të zhvillimit social dhe ngadalësimin e procesit të uljes së papunësisë. 

 

B: ZHVILLIMI EKONOMIK 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

BQ1: zhvillim i qëndrueshëm ekonomik në të gjitha sferat por në veçanti bujqësi, turizëm, pylltari, energji 

alternative  

BQ2: Rritja e bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitar  

Sikurse është theksuar në PZHK Juniku nuk ka ekonomi të zhvilluar sa duhet. Sa I përket organizimit të 

trajnimeve dhe përkrahjes së projekteve që gjenerojnë të ardhura, këto veprime që kanë ndikim në zhvilllim 

ekonomik, janë të realizuara pjesërisht dhe janë të pamjaftueshme. Më tepër zhvillim ekonomik parashihet ne 

Zonen 4.  

Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

CQ1: Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës fizike sipas kushteve teknike bashkëkohore në tërë 

territorin e Komunës dhe më gjerë  

CQ2: Përmirësimi gjegjësisht shtrirja e transportit publik urban dhe ndërurban me shërbime dhe elemente 

përcjellëse si dhe infrastrukturës adekuate për këmbësorë  

CQ3: Përmirësimi dhe shtrirja e shërbimeve publike konform standardeve bashkëkohore në gjithë territ orin 

e Komunës së Junikut  

përmirësuar, si dhe krijimin e hapjeve të reja, në mënyrë që të krijohen lehtësi në qarkullim të automjeteve dhe 

banorëve e vizitorëve. Sa i përket realizmit të veprimeve për arritjen e synimeve të lartëpërmendura, ndërtimi i 

rrugëve në zonën urbane është zbatuar pjesërisht. Po ashtu ndërtimi i stacionit të autobusëve, punimi i planit të 

mobilitetit, rregullimi i infrastrukturës së këmbësorëve në zonën urbane dhe në zona të vendbanimeve tjera janë të 

realizuara pjesërisht. Ndërsa themelimi i ndërmarrjes për menaxhim të mbeturinave nuk është zbatuar ndërsa 

përderisa hartimi i planit për administrim të mbeturinave është zbatuar pjesërisht. 

 

D: SHFRYTËZIMI I TOKËS, VENDBANIMET DHE BANIMI 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

DQ1: Mbrojtja dhe shfrytëzim racional i tokës bujqësore  
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DQ2: Trajtimi i vendbanimeve  

DQ3: Trajtimi i banimi dhe ndërtimeve  

Për realizmin e synimeve të lartëpërmendura, trajtimi i hapësirave ekzistuese dhe atyre të reja të banimit dhe 

Ndërtimet e reja në tokë bujqësore, fragmentimi i parcelave në njërën anë dhe depopullimi i dy vendbanimeve me 

zhvendosjen e popullatës dhe uzurpimin e pronave të banimi

vendbanim joformal paraqesin një aspekt sfidues për trajtim. Mirepo, për këtë periodë të vlerësimit të 

ë nuk përfshihet zbatimi i trajtimit të vendbanimeve dhe vendbanimeve joformale. 

Duhet të potencohet se gjatë kësaj periode është zbatuar pjesërisht trajtimi i hapësirave të reja të banimit  dhe 

ndërtimit në zonën urbane.  

Sa i perket kësaj zone është arritur të hartohet plani rregullativ QENDRA, PRR Gacafer - Pepq, PRR për lagjen 

Bajraktar - Qok.  Ndërsa projekti: Hartimi i rregullores dhe programit për rregullimin e ndërtimeve pa leje edhe 

pse është i rëndësisë së lartë nuk është i zbatuar. Sa i përket fushës së vendbanimit dhe banimit mund të 

konkludohet që nuk është dhënë edhe ndonjë prioritet shumë i lartë nga ana e Komunës. Vlen të përmendet 

projekti "Programit dhe planit të veprimit për banim dhe ndërtim" i cili nuk është zbatuar dhe konsiderohet i 

prioritetit të ulët. 

Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

EQ1: Mbrojtja dhe zhvillim i qëndrueshëm mjedisor  

EQ2: Mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera  

EQ2: Ruajtja e peisazheve dhe biodiversitetit  

EQ3: Fuqizimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërshtetëror  

Për realizmin e synimeve të lartëpërmendura për fushën mjedisit dhe mbrojtjes për zonën e tretë (sipas PZHK) 

mund të themi se një pjesë e veprimeve është zbatuar. Në këto veprime përfshihen: hartimi i planit lokal të 

veprimit për mbrojtjen e mjedisit dhe aktivitetet e pastrimit dhe sensibilizimit të opinionit për mbrojtjen e 

mjedisit.  

Ndërsa për mbrojtjen nga vërshimet është dhënë prioritet rregullimit të shtratit të lumit Erenik dhe analizës së 

trajtimit të cështjes së përmbytjeve në lagjen Tofaj dhe Prita e Katundit. Mirëpo, ende përkrahja e projekteve të 

OJQ mjedisore, hartimi i planit për mbrojtje dhe shpëtim, fushata për vetëdijesimin e popullatës mbeten sfidë për 

Komunën e Junikut.  

Mirëpo, themelimi i ndërmarrjes për menaxhim të mbeturinave në kuadër të komunës nuk është themeluar edhe 

pse ka qenë i planifikuar të bëhet gjatë viteve 2012-2013. 

 

F: TRASHËGIMIA KULTURORE 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 
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FQ1: Mbrojtja dhe funksionalizimi i trashëgimisë kulturore  

Sikurse që është theksuar në PZHK që Juniku ka vlera të vecanta të trashegimisë kulturore sidomos ato 

arkitekturale (kullat, shtëpite, mullinj), arkeologjike dhe asaj shpirtërore. Sa i përket zbatimit të veprimeve që 

kontribojnë në ruajtjen, zhvillimin dhe promovimin e këtyre vlerave mund të konkuldojmë që brenda këtyre dy 

viteve nuk janë zbatuar edhe shumë veprime. Për realizmin e synimit të lartëpërmendur, nga të gjitha veprimet e 

parapara në PZHK është realizuar gjetja e formave të partneritetit publiko-privat për mundësi të konzervimit, 

ndërtimi i muzeut të qytetit, restaurimi, konservimi dhe vënia në funksion publik.  

Mirëpo, veprime tjera të rëndësishme si ngritja e kapaciteteve humane dhe koordinimi me Qendrën Regjionale pvr 

Trashvgimi Kulturore në Pejë, bashkepunimi dhe pjesëmarrja aktive e komunës ne aktivitetete autoriteteve 

qendrore në hartimin e politikave pvr ruajtjen, menaxhimin dhe shtimin e fushave të konservuara aktitekturale nuk 

është arritur të realizohet brenda afatit të paraparë. Po ashtu dhënja e statusit nën mbrojte të përhershme dhe të 

përkohshme nuk është arritur të realizohet dhe këto veprime mbesin ende sfidë për komunën e Junikut.  

 

G: KAPACITETET NJERËZORE DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR  
Synimi që është përfshirë në PZHK është: 

GQ1: Konsolidimi i strukturave të Planifikimit Hapësinor në Komunë  

Për realizmin e synimit të lartëpërmendur, gjatë analizes së veprimeve të përcaktuar në PZHK sa i përket 

kapaciteteve njerëzore brenda ketyre 2 viteve është vërejtur se një pjesë e veprimeve nuk janë të zbatuara e në këtë 

grup përfshihen trajnimi i inspektoreve. Mirëpo është inkurajuese se me pjesëmarrjen e stafit teknik në hartimin e 

projekteve në fushën e planifikimit hapësinor është arritur që të ngriten kapacitet e tyre.   

Emërimi i GIS zyrtarit nuk është realizuar, mirëpo janë trajnuar pesë zyrtare në GIS. Por ende mbetet sfidë për 

komunë që të realizojë aplikimin të lejeve në formë elektronike.  

 

D: SHFRYTËZIMI I  TOKËS, VENDBANIMET DHE BANIMI PUBLIKE 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

DQ1: Mbrojtja dhe shfrytëzim racional i tokës bujqësore  

DQ2: Trajtimi i vendbanimeve  

DQ3: Trajtimi i banimi dhe ndërtimeve  

Synimet të lartëpërmendura më shumë I referohen zonës së katërt. 

6.1.4 ZONA 4 

Bujqësia 

Përshkrimi i zonës sipas Planit Zhvillimor të Komunës 
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Bujqësia paraqet një veprimtari të rëndësishme dhe potencial zhvillimor në Junik por fatkeqësisht shënon kultivim 

të ulët të rendimenteve bujqësore. Konkurrenca joreale në treg, qasja e vështirë në tokat bujqësore, mos-organizimi 

i fermerëve, kreditë jo të favorshme, kapacitete të pamjaftueshme njerëzore në komunë në këtë fushë, 

Koncepti i zhvillimit të ardhshëm hapësinor i komunës, e vendos mbrojtjen e tokës bujqësore dhe zhvillimin e 

bujqësisë si prioritete të larta të zhvillimit të ardhshëm.  

Kultivimi i frutave: Kultivimi, grumbullimi i frutave me theks të veçantë atyre pyjore (gështenjat, boronicat) dhe 

plasimi i tyre në tregjet e jashtme si dhe bimëve më veti shëruese është një mundësi zhvillimi.  

Agro-industria: Krahas ruajtjes së këtij resursi, korniza e zhvillimit hapësinor rëndësi i kushton edhe zhvillimit të 

agroindustrisë në lokacionin e përcaktuar si zonë për prodhimtari në PZHU si dhe tregut të gjelbërt gjithashtu. 

Fuqizimi i sektorit të bujqësisë në kuadër të komunës, ngritja e kapaciteteve organizative të fermerëve, fushata 

vetëdijesimi etj., janë disa aspekte tjera zhvillimore të bujqësisë.  

Blegtoria: Nga fusha e blegtorisë, bletaria është parë si veprimtari më shpresëdhënëse dhe potencial për  

zhvillim pasuar me prodhimin e mjaltës. Zhvillimi i kësaj veprimtarie lidhet ngushtë me prodhimtarinë e 

pemëtarisë. 

 

A: ZHVILLIMI SOCIAL DHE INFRASTRUKTURA SOCIALE 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

AQ1: Përmirësimi i gjendjes sociale dhe ekonomike  

AQ2: Përmirësimi i kualitetit të jetës përmes ngritjes së hapësirave dhe objekteve publike  

AQ3: Zhvillimi i shoqërisë informative të organizuar dhe pjesëmarrëse në vendimmarrje  

Për realizmin e synimeve të lartëpërmendura për këtë zone, ngritja e shkollave profesionale në fushën e bujqësisë 

është një ndër projektet me rëndësi të vecantë për zhvillim social dhe ndikim në zhvillim ekonomik. Mos zabatimi i 

këtij projekti ndikon drejtëpërdrejtë në ngecje të zhvillimit social.  

 

B: ZHVILLIMI EKONOMIK 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

BQ1: zhvillim i qëndrueshëm ekonomik në të gjitha sferat por në veçanti bujqësi, turizëm, pylltari, energji 

alternative  

BQ2: Rritja e bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitar  

Sikurse është përmendur edhe më parë zhvillimi ekonomik i Junikut bazohet kryesisht në bujqësi, blegëtori, pylltari 

dhe energji alternative. Për realizmin e synimeve të lartëpërmendura janë paraparë një sërë projektesh dhe një 

numër i konsiderueshëm i tyre është zbatuar brenda periudhës për të cilën bëhet ky vlerësim. Vlen të përmenden 
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projektet e zbatuara: Hapja e trasesë me zhavor e rrugës së Turbisë, Trasimi/shtrmi me zhavor i rrugës Miroc Uleza, 

Asfaltimi i rrugës Shafrane- Hybe, Shtrimi me zhavor i rrugës te arave te Prita e Katundit që zgjedhin problemin e 

qasjes më të lehtë në toka bujqësore. Mirëpo zbatueshmëria e pjesë

-

fqinje me intrese te perbashket, me theks të vecantë në bujqë ë ngecje të zhvillimit ekonomik.  

Duhet të potencohen edhe projektet edhe pse janë të paraparë të zbatohen brenda viteve 2011-2013 por nuk janë 

të zhvillim te bujqesis 

dhe agro- -blegtorale 

programit/aktiviteteve 

 

 

C: INFRASTRUKTURA FIZIKE, TRANSPORTI DHE SHËRBIMET PUBLIKE 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

CQ1: Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës fizike sipas kushteve teknike bashkëkohore në tërë 

territorin e Komunës dhe më gjerë  

CQ2: Përmirësimi gjegjësisht shtrirja e transportit publik urban dhe ndërurban me shërbime dhe elemente 

përcjellëse si dhe infrastrukturës adekuate për këmbësorë  

CQ3: Përmirësimi dhe shtrirja e shërbimeve publike konform standardeve bashkëkohore në gjithë territorin 

e Komunës së Junikut  

Për realizmin e synimeve të lartëpërmendura sa i perket infrastrukturës për zonën e katërt vlen të përmenden 

projektet e zbatuara: Hapja e trasesë me zhavor e rrugës së Turbisë, Trasimi/shtrimi me zhavor i rrugës Miroc 

Uleza, Asfaltimi i rrugës Shafrane- Hybe, Shtrimi me zhavor i rrugës të arave te Prita e Katundit.  

Ndërsa projektet: -

Nivokaz, Ndërtimi i rrugës që qon deri në Bjeshkë, Hartimi i programit për trajtimin e ujërave të zeza dhe atyre 

atmosferik janë pjesërisht të realizuara.  

 

D: SHFRYTËZIMI I  TOKËS, VENDBANIMET DHE BANIMI 
Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

DQ1: Mbrojtja dhe shfrytëzim racional i tokës bujqësore  

DQ2: Trajtimi i vendbanimeve   

DQ3: Trajtimi i banimi dhe ndërtimeve  
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Për realizmin e synimeve të lartëpërmendura, në kuadër të zoneës së katërt përfshihet vetëm projekti: Krijimin e 

kadastrit (evidencës) së tokës bujqësore në GIS, i cili projekt është i  zbatuar tërësisht. Nuk janë paraparë projekte 

tjera që do të klasifikoheshin në zonën e katërt, pra ato të bujqësisë. 

 

E: MJEDISI, RESURSET NATYRORE DHE ZONAT E RREZIKUARA NGA NDOTJA, DEGRADIMI DHE 

FATKEQËSITË 

Synimet që janë të përfshira në PZHK janë: 

EQ1: Mbrojtja dhe zhvillim i qëndrueshëm mjedisor  

EQ2: Mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera  

EQ2: Ruajtja e peisazheve dhe biodiversitetit  

EQ3: Fuqizimi i bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërshtetëror  

Për fushën e lartëpërmendur në kuadër të kësaj zonë nuk përfshihen shumë projekte. Ndër projektet e zbatuara 

janë: Hartimi i planit lokal të veprimit për mbrojtjen e mjedisit dhe Analiza për trajtimin e çështjes së përmbytjeve 

në lagjen Tofaj dhe Prita e Katundit. Ndërsa, Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe organizative për fushën e 

mjedisit  dhe caktimi i zyrtarit për mjedis eshte zbatuar pjeserrisht.  

 

F: TRASHËGIMIA KULTURORE 
Nuk janë paraparë projekte që do të klasifikoheshin në zoneën e katërt.  

 

G: KAPACITETET NJERËZORE DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 
Nuk janë paraparë projekte që do të klasifikoheshin në zonën e katërt.  

Në vazhdim është ilustruar zbatimi i veprimeve brenda periudhës kohore 2011-2013 dhe efektet e tyre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Tabela 6.1.  VLERESIM I ZBATIMIT TE AKTIVITETEVE/VEPRIMEVE TE  PZHK JUNIK PER PERIUDHEN 2011-2013 

 

 

 

F
U

S
H

A
  

KODI I 

PROJEK

TIT 

VEPRIMET/PROJEKTET/PROGRAMET 
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PËRGJEGJË

S 

(Burimi i 

informate) 

 

SUBJEKTET 

TJERA TË 

PËRFSHIRA 
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TET 

 

KOHËZGJATJ

A 

 

VLERA 

FINANCI

ARE 

 

TREGUESIT PER VLERESIM 

(Indikatoret) 

 A eshte 

ZBAT

UAR 

 

A duhet 

përfshir

ë në  

planin e 

reviduar 

VEREJTJE/KOMENTE 

Z
H

V
IL

L
IM

 S
O

C
IA

L
 D

H
E

 I
N

F
R

A
S

T
R

U
K

T
U

R
A

 S
O

C
IA

L
E

 

A 1: PËRMIRËSIMI I GJENDJES SOCIALE DHE EKONOMIKE 
    

A1.1 Zhvillimi i programit për punësim përfshirë punësimin sezonal 

KOMUNA, 

DZHE, 

DAKRS, GPSH 

MPMS, UNDP, 

BE 
LARTË 2011-2013 MESËM 

- Zhvillimi i programit 

- Nr. I të punësuarve 

      të rregullt 

      sezonal 

   

po po  

A1.2 Ngritja e shkollave profesionale në fushat bujqësi, turizëm dhe fushat që ndërlidhen me to  

Komuna, 

DZHE, 

DAKRS, GPSH 

MBPZHR, MTI, 

DONATORË 
LARTË 2014-2016 LARTË 

/ / po  

A1.3 

Mbajtja trajnimeve dhe kurseve profesionale kualifikuese që mundësojnë ngritje të kapaciteteve 

humane në fushën e bujqësisë, turizmit dhe fushat që ndërlidhen me to si marketingu, promovim si 

dhe veprimtaritë shërbyese/hoteliere 

KOMUNA MASHT, MPMS MESËM 2012-vazhdimesi MESËM 

- Nr i trajnimeve 

- Nr. I përsonave të trajnuar 

- Nr. I OJQ-ve  

pjesërisht po  

A1.4 Përkrahja e projekteve që gjenerojnë të ardhura për gratë KOMUN, OJQ BIZNESET MESËM 2012-vazhdimesi ULËT 

- Nr. I projekteve 

- Nr. I pjesëmarrësve 

- Vlera monetare e përkrahjes 

- Nr. I përfituesve 

pjesërisht po  

A2: PËRMIRËSIMI I KUALITETIT TË JETËS PËRMES NGRITJES SË HAPËSIRAVE DHE OBJEKTEVE PUBLIKE 
    

A2.1 Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve 
KOMUN, 

DASH 
MASHT MESËM 2013 LARTË 

- Ndërtimi i ndërtesës 

- Nr. I ndërtesave 

jo po  

A2.2 
Ndërtimi i objekteve kulturore- biblioteka,  shtëpia e kulturës, qendra rinore (të shikohet mundësia 

e sigurimit të shumë përmbajtjeve në një objekt) 

KOMUN, 

DASH 

MKRS, 

DONATORËT 
ULËT 2017-2023+ LARTË 

- Ndërtimi i ndërtesës 

- Nr. I ndërtesave 

- Nr i përfituesve 

pjesërisht po  

A2.3 

Sigurimi i objekteve dhe përmbajtjeve për sport e rekreacion: 

 Ndërtimi i sallës së sporteve  

 Sigurimi i terreneve sportive të hapura dhe të mbyllura (shfrytëzim max.i  terreneve ekzistuese 

përfshirë terrenet sportive shkollore) 

KOMUN, 

DASH 
MKRS-MA ULËT 2012-2013 LARTË 

- Ndërtimi i ndërtesës 

- Nr. I përfituesve 

- Nr i terreneve 

pjesërisht po  

A2.4 Ndërtimi i Muzeut të Qytetit (projekt i njëjtë me F.1.6) 
KOMUN, 

DASH 

MKRS, 

DONATORËT 
ULËT 2012-2013 LARTË 

- Ndërtimi i ndërtesës po jo  

A2.5 Projekte që promovojnë-masivizojnë aktivitetet kulturo-sportive KOMUN, OJQ 
BIZNESET, 

DONATORËT 
ULËT 2014-vazhdimësi ULËT 

- Nr. I projekteve 

- Nr. I pjesëmarrësve 

pjesërisht Po  

A2.6 Formimi i një zyreje/qendre që ofron kujdes ndaj pleqve KOMUNA DONATORËT ULËT 2017-2023+ LARTË / / /  

A3. ZHVILLIMI I SHOQËRISË INFORMATIVE, MË TË ORGANIZUAR DHE PJESËMARRËSE NË VENDIMMARRJE 
    

A3.1 
Hapja e zyrës publike për informim dhe këshilla për qytetarë përfshirë punësimin e stafit dhe 

ngritjen e kapaciteteve të kuadrit punues të zyrës 
KOMUNA 

QEVERIA, 

DONATORËT 
ULËT 2017-2023+ MESËM 

/ / /  

A3.2 
Përkrahja e projekteve të shoqatave, organizatave joqeveritare apo komunitare të cilat promovojnë 

vlera të mirëfillta dhe zhvillim të shoqërisë 
KOMUN, OJQ DONATORËT ULËT 2011-vazhdimesi ULËT 

- Nr. I projekteve 

- Vlera monetare 

- Nr. I OJQ-ve 

- Nr. I përfituesve 

pjesërisht Po  

A3.3 Publikimi i rregullt i Buletinit të Komunës 
KOMUN,ZYR.

INFORMIMIT 
OSBE LARTË 2011-vazhdimesi MESËM 

- Publikimi 

- Nr. I publikimeve 

pjesërisht po  
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t ne 
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H
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 I

 E
K

O
N

O
M

IK
  

 

B1: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM EKONOMIK NË TË GJITHA SFERAT E NË VECANTI BUJQËSI, TURIZËM, 

PYLLTARI, ENERGJI ALTERNATIVE 

    

BUJQËSIA DHE AGROBIZNESI     

B1.0 Hartimi i programit për zhvillim të bujqësisë 
KOMU

NA 

DONATO

RËT 
MESËM 2014-2016 

1,200,000.

00 

-Përpilimi I programit, Nr I përfituesve, Siperfaqja me qfar 

kulture trajtohet  

Po Po Ky program eshte hartuar dhe implementohet nga 

MBPZHR. 

B1.1 
Hartimi I Planit Rregullues Urban për zonën ekonomike 

bazuar në zhvillim të bujqësisë dhe agro-biznes 

KOMU

NA 

DUKM 

DONATO

RËT 
LARTË 2012 LARTË 

Përpilimi I PRU-se, Siperfaqja e zones, Nr I perfituesve Jo Po  

B1.2 Ngritja e pemishteve intensive 

BIZNE

SI 

PRIVA

T 

KOMUNA

, MB-

DONATO

RËT 

MESËM 2014-2016 MESËM 

-Vetengritja e pemishtes, Sipërfaqja e ngritur, Perfituesit, 

Sasia e prodhimit 

Pjeserisht Po  

B1.3  -  

BIZNE

SI 

PRIVA

T 

KOMUNA

, MB-

DONATO

RËT 

MESËM 
2017-

2023+ 
LARTË 

Ngritja e objektit, Kapaciteti I objektit, Nr I perfituesve, Nr I 

punesuarve 

Pjeserisht Jo  

ZGJERIMI DHE PËRMIRËSIM I SISTEMIT TË UJITJES SË TOKAVE BUJQËSORE      

B1.4 
Ndërtimi i pendës për ujitje te Prita e Katundit  KOMU

NA 

MBPZHR 

LARTË 2012 59,000.00 

Vetendertimi I pendes, Rritja e siperfaqes nen ujitje, Rritja e 

prodhimtarise 

Po Jo  

Riparimi pendave në Jaruha (Gaxherr)  Jo Po  

B1.5 Ndërtimi i kanaleve primare të ujitjes 

KOMU

NA, 

MINIS

TRIA 

MBPZHR 

LARTË 2011 LARTË 

Vetendertimi I kanaleve, Gjatesia, Siperfaqja e ujitjes Pjeserisht Po  

QASJE MË E LEHTË NË TOKAT BUJQËSORE      

B1.6 Hapja e trasesë me zhavor e rrugës së Turbisë  
KOMU

NA 
MBPZHR MESËM 2012-2013 MESËM 

 Hapja e trases, Gjatesia-Gjeresia, Nr perfituesve,  Po Jo  

B1.7 Trasimi/shtrmi me zhavor i rrugës Miroc Uleza 
KOMU

NA 
MBPZHR MESËM 2011 MESËM 

Trasimi I rruges, Perfituesit-banoret Po Jo  

B1.8 Asfaltimi i rrugës Shafrane- Hybe 
KOMU

NA 
MBPZHR MESËM 2012-2013 MESËM 

Asfaltimi I rruges, Gjatesia-gjeresia, Nr perfituesve,  Po Po  

B1.9 Shtrimi me zhavor i rrugës te arave te Prita e Katundit 
KOMU

NA 
MBPZHR MESËM 

2017-

2023+ 
MESËM 

 Shtrimi me zhavor, Siperfaqja ,  gjatesia dhe gjeresia Po Po  

RRITJA E SEKTORIT TË BLEGTORISË     

B1.1

0 

Zhvillimi i projekteve për shtim të fondit të blegtorisë së 

imët 

KOMU

NA 

DONATO

RET 
MESËM 

2012-

vzhdimësi 
MESËM 

Nr I fermereve , Perfituesit, Nr I punesuarve, Nr I projekteve 

te zhvilluara 

Po Po Fondi I bagetis se imet te rritet sepse kemi resurse 

natyrore, kullosa te mjaftushme, nkontinuitet 

duhet te investohet 

PROMOVIMI I PRODUKTEVE BUJQËSORE-BLEGTORALE DUKE OFRUAR QASJE NË TREGJET LOKALE DHE 

REGJIONALE 

    

B1.1

1 

Ngritja e tregut për shitjen e produkteve bujqësoro-

blegtorale përfshirë edhe aktivitetet e magazinimit dhe 

përpunimit si një qendër shpërndarëse 

KOMU

NA 

DONATO

RËT, 

MBPZHR 

LARTË 2012 ULËT 

Ngritja e tregut Jo Po  

B1.1

2 

Zhvillimi i programit/aktiviteteve  të marketingut 

 

KOMU

NA, 

OJQ 

DONATO

RËT ABK-

BIZNESET 

MESËM 
2011-

vazhdimësi 
ULËT 

Perpilimi I programit Jo Po  

NDIKIMI NË ORGANIZIM DHE VETËDIJESIM      

B1.1

3 

Formimi i shoqatave të bujqve, fermerëve, përpunuesve 

dhe shitësve të prodhimeve bujqësoro-blegtorale  (është 

AFARIS

TET 

KOMUNA

, FAO 
MESËM 2011 ULËT 

 Nr I aktiviteteve, Nr I projekteve, Nr I shoqatave,  Nr I 

perfituesve 

Po Po  
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B1.1

4 

Themelimi i njësisë apo drejtorisë së bujqësisë në kuadër 

të strukturës organizative të komunës  

KOMU

NA 

KOMUNA

, FAO 

LARTË/

MESËM 
2011  ULËT 

Themelimi I drejtesis-njesis Jo Po  

B1.1

5 

Aktivitete vetëdijesimi i popullsisë sidomos të rinjtë për 

beneficionet e Bujqësisë(njëjtë me D1.3)  

KOMU

NA, 

OJQ 

MBPZHR, 

DONATO

RËT 

LARTË 
2014- 

vazhdimësi 
ULËT 

Nr perfituesve, Nr pjesmarresve, Nr aktiviteteve Po Po  

B1.1

6 

Organizimi i trajnimeve në fushën e bujqësisë dhe 

blegtorisë 

KOMU

NA 

MBPZHR, 

DONATO

RËT 

MESËM 
2012- 

vazhdimësi 
ULËT 

 Nr trajnimeve, Nr pjesmarresve te trajnuar Po Po  

PYLLTARIA     

B1.1

7 
Ngritja kapaciteteve komunale për menaxhim të pylltarisë  

KOMU

NA, 

ZYRA E 

PYLLT

ARIS 

MBPZHR 

(APK) 
LARTË 

2011- 

vazhdimësi 
LARTË 

 

Nr I stafit komunal, Nr I te aftesuarve 

Po Po Eshte mbajtur trajnim nga MBPZHR ku kan qen 

te ftuar nje nr I stafit Komunal dhe qytetare te 

tjere 

B1.1

7 (a) 

Edukimi i gjeneratave të reja me njohuri elementare për 

menaxhim të pyjeve 

KOMU

NA 

OJQ, 

DONATO

RË 

MESËM vazhdimësi ULËT 

Nr I Aktiviteteve, Nr I pjesmaresve Po Po  Trajnim njemujor me nxënësit e shkollave te 

organizuara nga SNVP-ja ne bashkpunim me 

sektorin e pyjeve te komunes se Junikut 

B1.1

7 

(b)  

Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësimi ndaj mbrojtjes dhe 

zhvillimin të pyjeve (projekt i njëjtë me E1.9) 

KOMU

NA 

OJQ, 

DONATO

RËT 

LARTË 
2012-

vazhdimësi 
MESEM 

Nr aktiviteteve per fushat, Nr pjesmarresve te perfshire ne 

aktivitet 

Jo Po  

B1.1

8 
Hartimi i planit të veprimit për menaxhimin e pyjeve  

KOMU

NA 

MBPZHR 

(APK) 
LARTË 2011 ULËT 

Vetendertimi I planit-dokumentit, Siperfaqja e perfshir ne 

plan 

Po Po Eshte domosdoshmeri pastrimi I pyjeve sepse ne 

30 vitet e fundit vetem dy parcela jane pastruar me 

nga 10 ha 

B1.1

9 

Studim fizibiliteti i shfrytëzimit të potencialit pyjor për 

zhvillim të mundshëm industrial, përpunim final dhe 

plasim të mëtejmë (njëjtë me E1.7) 

KOMU

NA 

DONATO

RËT. 

MBPZHR(

APK) 

MESËM 2014-2016 LARTË 

/ / / / 

TURIZMI DHE SHËRBIMET TURISTIKE     

B1.2

0 

Hartimi i PRrU për lokalitetin Moronica dhe Lugina e 

Erenikut. Plani duhet të parasheh përvec rregullimit të 

zonës edhe zhvillimin e produktit turistik të lokalitetit, 

ngritjen e kopshtit zoologjik dhe parkut botanik, dhe 

mundësinë e zhvillimit të sporteve ujore dhe aktivitete  

për rekreacion  

KOMU

NA, 

DUKM 

DONATO

RËT 
MESËM 2014-2016 

112,000.0

0 

   Per lokalitetin e moronices eshte perpilu projekti 

per investime kapitale, projekt I investuar 50% 

Hbitati dhe 50% Kk. 

B1.2

1 

Hartimi i Planeve Rregulluese Urbane për  Grykën e 

Erenikut me lokalitetet: 

 Gradinë, Jedovë dhe  

 Burimi Erenikut, Liqejtë e Gjeravicës dhe Rrasa e 

Zogut, si zonë ku mund të zhvillohet turizmi 

rekreativ (sportet ujore, gjuetia, etj), eko-turizmi, 

turizmi ndërkufitar,alpin.  

KOMU

NA, 

DUKM 

DONATO

RËT 
MESËM 2014-2016 LARTË 

/ / / / 

B1.2

2 

Hartimi i PRrU për Zonën Gryka e Zharres me lokalitet 

Gjocaj, Jasiq, Zharre me mundësi zhvillimet ekoturizmit, 

turizmit konferencial, turizmi rural, përfshirë edhe 

ngritjen e një qendre rekreative-rehabilituese (njëjtë me 

D2.1) 

KOMU

NA, 

DUKM 

DONATO

RËT 
MESËM 2014-2016 LARTË 

/ / / / 

PROMOVIM MARKETING     

B1.2

3 

Ngritja e Qendrës Informuese për Turizëm dhe 

Marketing (njëjtë me F1.8) 

KOMU

NA 

DONATO

RËT, MTI-

BIZNESET 

MESËM 
2017-

2023+ 
LARTË 

Vetengritja e objektit, Krijimi I ofertave turistike, Promovimi 

I turizmit, Rritja e nr te turisteve, Nr I punesuarve 

Po Jo Eshte ndertuar nga CHVB dhe tani eshte ne 

menaxhim te KK, hapja e kesaj qendre eshte bere 

per 100 vjetorin e kuvendit te Junikut 

B1.2

4 

Përkrahja e projekteve që stimulimojnë zhvillimin e 

veprimtarisë artizanale (njëjtë me F1.11) 

KOMU

NA 

OJQ-

DONATO

RËT 

ULËT 

2014-

2016(vazhd

imësi) 

ULËT 

/ / / / 



40 
 

 

 

 

B1.2

5 

Mbështetja e projekteve në kultivimin e gastronomisë 

tradicionale(njëjtë me F1.11) 

KOMU

NA 

OJQ-

DONATO

RËT 

ULËT 

2014-

2016(vazhd

imësi) 

ULËT 

Nr I projekteve te realizuara, Nr I pjesmarresve Po Po Eshte mbajtur trajnimi nga CHVB  

B1.2

6 

Mbështetja e zhvillimit të resurseve humane në fushën e 

turizmit  

KOMU

NA 

MTI-

DONATO

RËT 

MESËM 2014-2016 ULËT 

 Nr I resurseve humane, Nr I pjesmarresve, bizneseve, 

shoqatave 

Po Po  

B1.2

7 
Publikimi i hartave dhe guidave turistike 

KOMU

NA 

OJQ-

DONATO

RËT 

MESËM 2014-2016 ULËT 

 Nr I hartave dhe guidave  Po Po Ne bashkepunim me komunen e Gjakoves eshte 

bere guida e perbashket turistike  ne janar te vitit 

2012 

B1.2

8 

Mbështetja  për investime me partneritetit publiko-privat 

në turizëm  

KOMU

NA, 

BIZSN

ESET 

MTI-

DONATO

RËT 

LARTË 2014-2016 LARTË 

/ / / / 

B1.2

9 

Organizimi i manifestimeve të ndryshme që lidhen me 

promovimin e vlerave turistike në Junik  

● 

 

● Shënimi i Ditëve të Gjeravicës kombinuar me projektin 

për  sinjalizimin turistik 

● Dita e Kullave 

KOMU

NA, 

DASH 

BIZNESET

, MKRS, 

OJQ 

MESËM 
2011- 

vazhdimësi 
ULËT 

Nr aktiviteteve , Shenimi I ketyre manifestimeve, Rritja e nr 

te pjesmarresve 

Po Po  Vrapimi I pamvarsis mbahet ne jUnik  me 

dt 17 shkurt ne nivel te Kosoves 

ENERGJIA ALTERNATIVE     

B1.3

0 
Projekti i hidrocentralit të Malit 

INVEST

ITORI 

MEM, 

KOMUNA, 

DONATOR

ËT 

MESËM 2014-2016 LARTË 

 / / / / 

B1.3

1 
Projekti i hidrocentralit të Erenikut 

INVEST

ITORI 

MEM, 

KOMUNA, 

DONATOR

ËT 

MESËM 2014-2016 LARTË 

/ / / / 

B1.3

2 
Projekti i hidrocentralit të Jasiqit 

INVEST

ITORI 

MEM, 

KOMUNA, 

DONATOR

ËT 

MESËM 2014-2016 LARTË 

/ / / / 

B1.3

3 

Mbështetja e studimeve të fizibilitetit për shfrytëzimin e 

energjisë alternative (projekt i njëjtë me C.3.8) 

KOMU

NA 

MEM, 

DONATOR

ËT 

MESËM 2017-2023+ LARTË 

/ / / / 

B2:  BASHKËPUNIM NDËRKOMUNAL DHE NDËRKUFITAR     

B2.1  -Kosovë-Mal i Zi 

QEVERI

A, 

AZHR 

KOMUNA-

KE 
ULËT 2017-2023+ LARTË 

/ / / / 

B2.2 

Bashkëpunimi me Agjensionin për Zhvillim Regjional (AZHR) 

të Pejës në hartimin e projekteve të karakterit ndërkomunal-

ndërkufitar  

KOMU

NA, DE 

KOMUNA-

KE 
LARTË vazhdimësi ULËT 

Nr I projekteve , nr I perfituesve Po Po Ndertimi I fabrikes per fruta te mali, ndertimi I qendres 

Komunal 

B2.3 

Bashkëpunimi me komunat fqinje në projektet me interes të 

përbashkët:  

 Ndërtimi impiantit për trajtimin e ujërave të zeza 

 Menaxhimi i mbeturinave/rregullimi i deponisë regjionale  

 Menaxhimi i ujerave  

 Ruajtja e  trashëgimisë/inicimi i propozimit për hartimin e 

Planit Hapësinor për Kullat e Dukagjinit (zonë me interes 

të vecantë e deklaruar me PHK) 

 Projekte të zhvillimit ekonomik me theks në turizëm, 

pylltari, energji alternative, bujqësi etj 

KOMU

NAT NË 

REGJIO

N 

 

 

MMPH, 

AZHR, KE, 

MKRS 

MESËM vazhdimësi 
MESËM / 

 LARTË 

 

Nr I projekteve, Nr I perfituesve 

Pjeserisht Po  
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C1: PËRMIRËSIMI DHE ZGJERIMI I INFRASTRUKTURËS FIZIKE SIPAS KUSHTEVE TEKNIKE BASHKËKOHORE NË TËRË TERRITORIN E KOMUNËS DHE MË 

GJERË 

    

C1.1 -  KOMUNA KOMUNITETI LARTË 2011-2013 MESEM 

Ndëtimi dhe asfaltimi i rrugës 

Gjatësia L=1800m dhe gjerësia 

B=5.5m 

Përfitimi i bizneseve dhe 

komunitetit 

 

PO JO Projekti ka filluar në vitin 

2012 dhe është përfunduar 

në vitin 2013. Projekti ka 

qenë i financuar bashkërisht 

nga Ministria e 

Infrastrukturës dhe Komuna. 

C1.2  KOMUNA BIZNESET MESËM 2013 MESEM 

Ndërtimi dhe asfaltimi i një 

pjese të rrugës. 

Gjatësia L=950 m dhe gjerësia 

B=5.5 m 

Pjesërisht

ë 

JO Një pjesë e rrugës është 

ndërtuar nga komuniteti i 

bizneseve  

C1.3  Asfaltimi i rrugës Junik-Nivokaz  
KOM.GJAKO

VË-JUNIK 

PARTNERITE

TI 

NDËRKOMU

NAL 

MESËM 2012-2013 MESEM 

Hartimi i projektit detal Pjesërisht

ë 

JO Është hartuar projekti detal i 

rrugës nga Komuna 

nëpërmjet tenderit 

C1.4 Ndërtimi i rrugës që qon deri në Bjeshkë  KOMUNA DONATORËT MESËM 2017-2023+ LARTE 

Hartimi i projektit detal 

Hapja e një segmenti të trasës së 

rrugës 

Pjesërisht

ë 

JO Komuna në bashkëpunim 

me FSK-në ka bërë hapjen e 

një pjese të trasës së rrugës( 

rreth 30% të trasës) 

C1.5 
Hartimi i studimit të fizibilitetit për hapje të re të rrugës prej Bjeshkës deri në 

trekëndëshin Shqipëri-Kosovë-Mal i Zi 
KOMUNA 

PARTNERITE

T 

NDËRSHTET

ËROR 

MESËM 2017-2023+ MESEM 

/ JO PO / 

C1.6 Në zonën urbane, ndërtimi i rrugëve të përcaktuara me PZHU  KOMUNA KOMUNITETI LARTË 2011-2012 ULET 

Ndërtimi edhe asfaltimi i 

pjesëshëm i rrugëve urbane sipas 

projekteve 

Përfitimi i komunitetit dhe 

bizneseve  në afërsi 

Pjesërisht

ë 

JO Janë ndërtuar dhe asfaltuar 

rreth 70% e rrugëve urbane 

sipas PZHU-së . Egzistojnë 

Projektet kryesore për 

ndërtimin edhe të rrugëve të 

tjera urbane. 

C1.7 Mirëmbajtje e rregullt e rrugëve në komunë KOMUNA / MESEM 2011-vazhdimisht MESEM 

Mirëmbajtja e rrugëve lokale  të 

shtruara me zhavorr 

 

PO JO Për çdo vitë bëhet 

mirëmbajtja verore dhe 

dimërore e rrugëve, duke 

angazhuar kompanit 

përkatëse nga Komuna për 

rregullimin e tyre si dhe 

pastrimin nga bora gjatë 

sezonit të dimrit. 

C2: PËRMIRËSIMI-SHTRIRJA E TRANSPORTIT PUBLIK URBAN DHE NDËRURBAN ME SHËRBIME DHE ELEMENTE PËRCJELLËSE SI DHE INFRASTRUKTURËS 

ADEKUATE PËR KËMBËSORË 

    

C2.1 Ndërtimi i stacionit të autobusëve në lokacionin e paraparë sipas PZHU KOMUNA / LARTË 2012 MESEM 

Shfrytëzimi i lokacionit të 

destinuar për stacion të 

autobusëve nga autobusët 

Lokacioni pa ndonjë 

infrastrukturë përcjellëse të 

nevojshme për stacion të 

Pjesërisht

ë 

JO Lokacioni është siguruar nga 

Komuna dhe për momentin 

nuk ka ndonjë infrastrukturë 

përcjellëse përveq shtrimit të 

terrenit me zhavorr. Nuk 

egziston ndonjë projekt detal 
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autobusëve.   për rregullimin e tijë. 

C2.2 Punimi i planit për mobilitet (qarkullimi i transp. publik, infrast. Këmbësorëve,etj  
KOMUNA/D

SHP 
/ MESËM 2014-2016 ULET 

Çarkullimi i autobusëve Urban 

për nxënës të shkollave 

Pjesërisht

ë  

Po Për momentin egzistojnë 

linjat urbane të autobusëve 

 Qendër për 

nxenes të shkollave fillore 

dhe të mesme. 

C2.3 
Rregullimi i infrastrukturës së këmbësorëve në zonën urbane ashtu siç është e 

përcaktuar me PZHU  
KOMUNA KOMUNITETI MESËM 2014 ULET 

Krijimi i infrastrukturës gjëgjëse 

Përfituesit 

 

Pjesërisht

ë 

PO Janë ndërtuar rreth  3750 m 

trotuare nëpër zonën urbane 

të Junikut. Nevoja për 

ndërtimin e trotuareve të 

tjera është e madhe në 

mënyrë që të realizohet 

qarkullimi i sigurtë i 

këmbësorëve.  

C2.4 

Krijimi i infrastrukturës së këmbësorëve për turistë dhe rekreacion në Bjeshkë  

* Rregullimi i shtigjeve për ecje dhe ngjitje në bjeshkë,  

* Rregullimi i shtigjeve për kalërim,  

* Rregullimi i shtigjeve për zhvillimin e sporteve ekstrem p.sh ngjitjes me motorë,  

* Shenjëzimi i pikave vrojtuese/soditëse dhe atyre me vlera kulturore  

* Shenjëzimi i vendeve për kamping  

KOMUNA/D

REJTORIA 

PËR 

SHËRBIMET 

PUBLIKE(DS

HP) 

OJQ, 

DONATORËT

, BIZNESET 

MESËM 2017-2023+ ULET 

Krijimi i infrastrukturës gjëgjëse 

Përfituesit 

 

Pjesërisht

ë 

PO Janë realizuar synimet e kësaj 

infrastrukture për pikat 4 

dhe 5 të këtij Programi , 

duke u financuar nga 

realizim nga organizata 

bjeshkatar  

 

C3: OFRIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE MË CILËSORE PËR BANORËT TË CILAT I KONTRIBUOJNË NGRITJES SË KUALITETIT  JETËSOR     

C3.1 Kompletimi i rrjetit të kanalizimit në zonat ku mungon  

KOMUNA/D

SHP DONATORËT MESËM 2014-2016 LARTE 

Kompletimi i rrjetit JO PO Rreth 10 % të vendbanimeve 

në periferi nuk kanë të 

rregulluar qështjen e 

kanalizimit. 

C3.2 Ndërtimi i rezervuarit për ujë: Gaxherr-Bajraktar  

KOMUNA/D

SHP DONATOR. 

HIDRODRINI 
MESËM 2012-2013  MESEM 

Objekti në ndërtim e sipër Pjesërisht

ë 

JO Kompania e ujësjellësit 

-

në Junik ka bërë financimin 

e ndërtimit të këtij rezervoari 

C3.3 Ndërtimi i trafostacionit të ri që do të zvogëlonte ngarkesën në trafot ekzistuese  
KOMUNA/KE

K 
KEK/MEM LARTË 2012-2013 MESEM 

Objekti në ndërtim e sipër i 

Nënstacionit 35/10(20)kV 

Pjesërisht

ë  

JO Komuna në marëveshje me 

Ministrinë e Zhvillimit 

Ekonomik e ka në proçes e 

sipër ndërtimin e 

nëntrafostacionit elektrik. 

C3.4  Ndërtimi i 3 hidrocentraleve (njejtë me projektet B.1.30; B1.31; B1.32) 

INVESTITOR 

TË 

NDRYSHËM 

KOMUNA, 

MEM, 

DONATORËT 

MESËM 2014-2016 LARTE 

Ndërtimi i hidrocentraleve JO JO Janë bërë marrëveshje nga 

palët Komuna  dhe 

Investitori për fillimin e 

punimeve për ndërtimin e 

hidrocentraleve të cilat për 

arësye të ndryshme ende nuk 

kanë filluar. 

C3.5  Themelimi i ndërmarrjes për menaxhimin e mbeturinave (njejtë me projektin E.1.1) 

KOMUNA/D

SHP / LARTË 2012-2013 MESEM 

Themelimi i ndërmarrjes JO PO Aktualishtë Komuna ka 

angazhuar një kompani 

private për menaxhimin e 

mbeturinave . 

C3.6 Hartmi i planit lokal për administrimin e mbeturinave (njëjtë me E1.6) 

KOMUNA/D

SHP MMPH/ OJQ MESËM 2012-2013 ULET 

Plani lokal për administrimin e 

mbeturinave 

Pjesërisht

ë 

PO Grupi punues ka hartuar 

Planin për planin lokal për 

administrimin e 

mbeturinave. 

C3.7 Hartimi i programit për trajtimin e ujërave të zeza dhe atyre atmosferik 
KOMUNA/D

SHP 
OJQ MESËM 2013 ULET 

Projektet e kanalizimit të ujërave 

të zeza për mbi 90% të 

Pjesërisht

ë 

JO Në fazën e parë të realizimit 

të Projektit të kanalizimit 
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E1: MBROJTJE DHE ZHVILLIM I QËNDRUESHËM MJEDISOR     

MBROJTJA E MJEDISIT NGA NDOTJA     

E1.1  Themelimi i ndërmarrjes për menaxhimin e mbeturinave (projekti i njëjtë me C.3.5) 
KOMUNA/D

SHP 
/ LARTË 2012-2013 MESËM 

   E trajtuar në C.3.5 

E1.2 
Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe organizative për fushën e mjedisit  dhe caktimi i 

zyrtarit për mjedis  
KOMUNA OJQ MESËM 2011 ULET 

Emrimi i zyrtarit per 

mjedis. 

Nr. i zyrtarëve 

pjesërisht po Ekziston Ins.per mjedis dhe 

zyrtari.Jane trajnuar nga REK-

ut 

E1.3 Hartimi i planit lokal të veprimit për mbrojtjen e mjedisit KOMUNA OJQ MESËM 2011 ULET 

Plani i hartuar po po Plani i Veprimiteshte hartuar 

me 2012,me përkrahjen e 

REK-ut 

E1.4 Aktivitete pastrimi dhe sensibilizim opinioni për mbrojtjen e mjedisit KOMUNA 
OJQ. 

KOMUNITETI 
ULËT 

2012-2013-

vazhdimësi 
ULET 

Numeri  i aktiviteteve 

Numeri i pjesëmarrësve 

 

po po 24 Maji-Dita ta pastrojm 

Kosovën. 

E1.5 Përkrahja e projekteve të OJQ mjedisore KOMUNA 

DONATORET, 

BIZNESET, 

KOMUNITETI 

MESËM 2012-vazhdimësi MESËM 

Numeri i projekteve 

Numeri  i aktiviteteve 

Numeri i OJQ-ve. 

 

pjesërisht po  

E1.6 
Hartimi i planit lokal për administrim të mbeturinave ne harmoni me planin strategjik 

(MMPH) (i njejtë me projektin C.3.6) 

KOMUNA/S

HERBIMET 

PUBLIKE 

MMPH/OJQ MESËM 2012-2013 ULET 

   I trajtuar nëC.3.6 

MBROJTJA E PYJEVE NGA DEGRADIMI     

E1.7 Hartimi i planit operacional për menaxhimin e pyjeve (projekt i njejtë me B1.18) KOMUNA MBPZH(APK) LARTË 2011 ULET    I trajtuar nëB.1.18 

E1.8 
Projekte për ripyllëzimin e zonave të zhveshura dhe pyllëzimin e zonave të reja (projekt i 

njëjtë me E2.3) 
KOMUNA 

MBPZH(APK)

DONATORËT 
MESËM 2011-vazhdimësi 

MESËM Sipërfaqja e pyllëzuar ne 

m3 

po po Nr i fidanëve qe janë pyllezuar 

vendbanimeve 

Ndërtimi i fazës së parë të 

Projektit të kanalizimit dhe faza 

e dytë e Projektit në ndërtim e 

sipër 

këto ujëra trajtohen përmes 

seperatorit  në impiantin e 

ndertuar, ndërsa në Fazën e 

dytë të ndërtimit të 

kanalizimit puna ka ngecur 

për arësye të ndryshme 

teknike. Në Projektin në 

ndërtim e sipër është 

paraparë ndërtimi i impiantit  

për trajtimin e këtyre ujërave 

me metodat më bashkohore 

të kohës. 

C3.8 

Studim fizibiliteti për shtrirjen e sistemit të ngrohjes qendrore duke shqyrtuar edhe 

mundësitë e shfrytëzimit të materialeve me ndikim të vogël ekologjik në mjedis 

(projekt i njëjtë me B.1.33) 

KOMUNA/D

SHP 

KOMPANITË 

PËRGJEGJËSE/ 

DONATORËT 

MESËM 2017-2023+ LARTE 

 

/ 

 

JO 

 

PO 

 

/ 
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E1.9 
Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësimi ndaj mbrojtjes dhe zhvillimin të pyjeve (njejtë me 

B1.17)  
KOMUNA 

OJQ, 

DONATORËT 
LARTË 2012-vazhdimësi 

MESËM    I trajtuar nëB.1.17 

E1.10 
Hapja e qendrës për pyllëzim/ripyllëzim e cila do të mirret me kultivimin e fidaneve 

(pemë gështenja dhe bredh)  
KOMUNA 

MPBZHR, 

OJQ, Donatorët 
MESËM 2012-2013 

MESËM Qendra për pyllëzim te 

sipërfaqeve pyjore. 

jo po  

E2. MBROJTJA NGA FATKEQËSITË NATYRORE DHE ATO TË SHKAKTUARA NGA NJERIU     

MBROJTJA NGA ZJARRET     

E.2.1 Hartimi i planit për mbrojtje dhe shpëtim për gjithë komunën  KOMUNA 
MPB (DME), 

MMPH 
LARTË 2011 ULET 

Hartimi i Planit jo po  

E2.2 
Fushatë e ndërgjegjësimit (seminare, leksione në shkollë, botimet (broshura, postera), 

debate televizive për mbrojtjen nga zjarret dhe parandalimin 
KOMUNA 

MPB(DME), 

OJQ, 

DONATORËT 

MESËM 2012-vazhdimësi MESËM 

Nr i trajnimeve  

Nr.i pjesëmarrësve 

po po  

MBROJTJA NGA EROZIONI     

E2.3 
Projekte për ripyllëzim e zonave të zhveshura dhe pyllëzimin e zonave të reja   (projekt i 

njëjtë me  E.1.8) 
KOMUNA 

MBPZH(APK)

DONATORËT, 

OJQ-te 

MESËM 2011-vazhdimësi MESËM 

   Trajtuar ne E1.8 

E2.4 
Vendosja e rrjetave për mbrojtjen nga rrëshqitja e tokës (përgjatë rrugës në vendin 

Gurthi) 
KOMUNA KOMUNITETI MESËM 2013 ULET 

Vendosja e rrjetave 

mbrojtëse 

jo po  

MBROJTJA NGA VËRSHIMET     

E2.5  
Rregullimi i shtratit të lumit Erenik dhe vendosja e prioriteteve për zonat më të 

rrezikshme   
KOMUNA 

MMPH, 

DONATORËT 
LARTË 2012-2013 LARTE 

Rregullimi i shtratit te 

lumit 

Gjatësia dhe gjeresia 

po po  

E2.6 Analiza për trajtimin e çështjes së përmbytjeve në lagjen Tofaj dhe Prita e Katundit  KOMUNA 

MPB(DME), 

MPBZHR,DO

NATORËT 

MESËM 2012 

MESËM Analiza e përmbytjeve 

Nr i dëmeve 

Sipërfaqet e damtuara 

po po  

E2.7 Riparimi i digës ekzistuese në lumin Trava  KOMUNA 
KOMUNITETI, 

MBPZHR 
MESËM 2014-2016 

MESËM  jo po  

MBROJTJA NGA TËRMETET     

E2.8 Hartimi i planit për mbrojtje dhe shpëtim për komunën (projekt i njëjtë me E.2.1) KOMUNA 
MPB(DME), 

MMPH 
LARTË 2011 ULET 

   E trajtuar ne E.2.1 

DEMINIMI     

E2.9 Aktivitete deminimi 

KOMUNA, 

QEVERIA, 

FSK, KFOR, 

POLICIA 

OJQ, MEDIAT LARTË 2014-2016 LARTE 

Nr i aktiviteteve 

Sipërfaqet e deminuara 

po po Komuna nuk konsultohet per 

kete 

E2.10 Fushatë ndërgjegjësimi për rreziqet nga minat dhe mënyrën e informimit  KOMUNA 
OJQ, FSK, 

MEDIAT 
LARTË 2012-2014 MESEM 

Permes mediave, 

fletushkave 

po po  

NDRYSHIME KLIMATIKE     

E2.11 

Projektet me ndikim në ndryshime klimatike të cekura më lartë: 

 Mbrojtje të mjedisit: E1.8; E1.9; E2.1; E.2.2; E.2.7;  

 Energji  alternative : B.1.31; B.1.32; B.1.33; B.1.34 

KOMUNA 
DME/ OJQ, 

DONATORËT 
LARTË Vazhdimësi MESEM 

   Te trajtuara 

E2.12 
Mbështetje e projekteve për përdorimin e energjisë alternative dhe efikasitetit të 

energjisë  
KOMUNA 

OJQ, 

DONATORËT, 

AZHR 

MESËM 2017-2023+ MESEM 

- - - - 

E3: RUAJTJA E VLERAVE NATYRORE DHE BIODIVERSITETIT     

E3.1 

Përkrahja e projekteve të Shoqatave dhe OJQ për mbrojtjen e florës dhe faunës 

(projektet për pasurimin e faunës sidomos drenit të cilit i kanoset rreziku nga zhdukja 

dhe ushqimi i tyre gjatë dimrit; shtimit të fondit të egërsirave; mbrojtja nga sëmundjet; 

KOMUNA 

DONATORËT, 

OJQ-te, 

QEVERIA 

MPBZHR 

MESËM 2012-vazhdimisht MESEM 

Numeri i aktiviteteve 

Numeri i projekteve 

pjeserisht po  
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E3.2 Ndërmarrja e fushatave për sensibilizim opinioni për mbrojtjen e florës dhe faunës KOMUNA 

OJQ-te, 

DONATORËT, 

MPBZHR,MM

PH 

MESËM 2012-2013 MESEM 

Numeri i aktiviteteve 

sensibilizuese 

jo po  

E3.3  
Analiza për shfrytëzueshmerinë dhe ruajtjen e produkteve malore (boronica, bimët 

mjekuese, gështenja)  
KOMUNA 

KOMUNA, 

MPBZHR 
MESËM 2012-2013 ULET 

Hartimi i analizës jo po  

E3.4 
Piketimi/shënjëzimi i peisazheve hidrografike, fushore, maloro-kodrinore dhe mbrojtja e 

tyre nga degradimi 
KOMUNA 

OJQ mjedisore, 

MMPH 
ULËT 2017-2023+ MESËM 

  po  

E3.5 Hartimi i planit te biodiversitetit per mbrojtjen dhe menaxhimin e te mirave te natyres.  KOMUNA 

OJQ-te, 

DONATORËT, 

MMPH 

MESËM 2012-2013 MESEM 

  po  

E4: FUQIZIMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKOMUNAL DHE NDËRSHTETËROR PËR MBROJTJEN E MJEDISIT      

E4.1 

Marrëveshje bashkëpunimi ndërkomunal dhe ndërshtetëror për politikat ambientale dhe 

mbrojtjen e mjedisit: 

 veprime të përbashkëta për mbrojtje nga fatkeqësitë 

 pjesëmarrje aktive në hartimin e Planit Hapësinor për Parkun Nacional 

 

 Projekti Parku i Paqes (projekt i njëjtë me B2.1)   

KOMUNA, 

MMPH, 

KOMUNAT 

TJERA 

KUFITARE 

PARNERITET 

NDËRKOMUN

AL 

MESËM 2012-vazhdimisht MESEM 

Numeri i aktiviteteve të 

përbashkëta 

Vazhdimi i hartimit të 

planit 

pjeserisht po  
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Ë
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L
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U
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O

R
E

 

F1: MBROJTJA DHE FUNKSIONALIZIMI I TRASHËGIMISË KULTURORE     

NGRITJA E KAPACITETEVE HUMANE  DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E  TRASHËGIMISË KULTURORE DHE PËR 

BASHKËPUNIM 

     

F1.1 

Ngritja e kapaciteteve humane/organizative për bashkëpunim dhe koordinim me 

Qendrën Regjionale për Trashëgimi Kulturore në Pejë (QRTP) rreth inventarizimit, 

mbrojtjes së trashëgimisë, zbatimit të Ligjit mbi Trashëgiminë Kulturore. Komuna 

punëson staf dhe trajnime të  vazhdueshme 

KOMUNA 
QRTP / 

MKRS 
MESËM 2011 ULET 

Punesimi i stafit 

Ngritja e kapaciteteve 

Koordinimi dhe bashkepunimi 

me QRT-ne 

 

 

Jo 

 

 

PO 

 

F1.2 

Bashkëpunim dhe pjesëmarrje aktive e komunës në aktivitetet e autoriteteve qendrore 

në hartimin e politikave për ruajtjen, menaxhimin dhe shtimin e fushave të 

konservuara arkitekturale  

KOMUNA 
QRTP / 

MKRS 
LARTË 

2011-

vazhdimisht 
ULET 

 

Mungesa e sektorit pergjejges 

 

Jo 

 

Po 

 

DATA BAZA DHE INVENTARIZIMI     

F1.3 

 

Propozim-lista e inventarizimit të trashëgimisë kulturore dhe databazës krijuar nga 

komuna për nevojat e PZHK të koordinohet me procesin e inventarizimit me QRTP 

dhe mirëmbajtje e rregullt 

KOMUNA 
QRTP / 

MKRS 
MESËM 2011 ULET 

  

Jo 

 

Po 

 

Mungon koordinimi me QRT 

MBROJTJA DHE FUNKSIONALIZIMI I TRASHËGIMISË KULTURORE       

F1.4 

 

Dhënia e statusit të objekteve nën mbrojtje të përhershme dhe përkohshme (se cilat 

objekte mund të kenë këtë status kjo mund të definohet mbasi të jetë bërë 

kategorizimi së bashku me QRTP në Pejë dhe mbas konsultimit me Këshillin e 

Kosovës për Trashëgimi kulturore)  

KOMUNAIN

STITUTI  

PËR 

MBROJTJEN 

E 

MONUMEN

TEVE-PEJË 

QRTP / 

MKRS 
MESËM 2012-2013 ULET 

  

 

Jo 

 

 

Po 

 

F1.5 

 

Gjetja e formave të Partneritetit publiko-privat të cilat do të ofronin mundësi të 

konservimit, përfshirë mirëmbajtjen e objekteve me vlera kulturore  

KOMUNA 

INSTITUCIO

NET 

MKRS MESËM 

2017-

2023+vazhdi

mësi 

 

Nr. I objekteve Po Po Vazhdon 

F1. 6 Ndërtimi i Muzeut të qytetit (restaurimi i ndonjë kulle për këtë qëllim) projekt i njëjtë KOMUNADA MKRS, ULËT 2012-2013 LARTË Restaurimi i nderteses    
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me A.2.4  SH DONATORË

T 

Nr. I perfituesve Po Jo 

F1.7 

 

Restaurim, konservim i kullave dhe vëria në funksion publik (bibliotekë, qendër 

informative turistike, rinore)  

KOMUN 

DASH 

MKRS, 

DONATORË

T 

LARTË 
2011-

vazhdimësi 
LARTË 

Nr. I perfituesve 

Nr. I ndertesave te restauruara 

Nr. I te punsuarve 

 

Po 

 

Jo 

 

PROMOVIMI DHE MARKETINGU      

F1.8 

 

Funksionalizimi i qendrës turistike të informimit (përfshirë punësimin dhe ngritjen e 

kapaciteteve të stafit) si dhe krijimi i mekanizmave propagandues dhe promovues të 

trashëgimisë junikase (OJQ, asociacione, etj) të cilat do të përfshihen në rrjetet lokale 

dhe ndërkombëtare turistike.(B1.23) 

KOMUNA 

DONATORË

T, MTI-

BIZNESET 

MESËM 2017-2023+ LARTË 

  

 

 

 

 

 

 

F1.9 me pronarë të kullave dhe pjesëmarrës tjerë mbi ruajtjen dhe funksionalizimin e kësaj 

trashëgimie) etj.  (B1.29) 

KOMUN 

DASH 

BIZNESET, 

MKRS, OJQ 
MESËM 

2011-

vazhdimësi 
ULET 

  

 

 

 

 

F1.10 

Publikime, organizime në formë ekspozitash, panairesh, koncertesh, festash ku mund 

të prezantohet trashëgimia kulturore përfshirë atë shpirtërore (zakonet, doket, ritet, 

vallet, muzika, kënga dhe shprehjet artistike-artizanatet, zejet etj)(pjesërisht ngjashëm 

me  B1.29) 

KOMUNA 

OJQ-

DONATORË

T 

MESËM 
2011-

vazhdimësi 
ULET 

  

 

 

 

 

F1.11 
Projekte që stimulimojnë zhvillimin e veprimtarisë artizanale10 dhe kuzhinës 

tradicionale19(B1.24; B1.25)    
KOMUNA 

OJQ-

DONATORË

T 

ULËT/M

ESËM 

2014-2016-

vazhdimësi 
ULET 

  

 

 

 

 

 

F1.12 

Shenjëzimi i lokaliteteve atraktive të trashëgimisë kulturore-natyrore për vendas dhe 

turistë 

(pjesërisht ngjashëm me projektin C2.4)  

KOMUNA 

OJQ-

DONATORË

T 

MESËM 2017-2023+ ULET 
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G1: KONSOLIDIMI I SISTEMIT TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR NË KOMUNË     

ZHVILLIMI I KAPACITETEVE KOMUNALE NJERËZORE DHE ORGANIZATIVE NË FUSHËN E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE KONTROLLIN E ZHVILLIMEVE      

G1.1 
Përkrahja e edukimit të avancuar dhe trajnimet të personelit në fushën e planifikimit 

hapësinor përfshirë edhe inspekcionin  

DUKM,DSH

P 

MMPH, 

SHERBIMET 

PUBLIKE 

LARTË 
2012-

Vazhdimisht 
ULET 

Nr. i trajnimeve 

Nr. i perfitueseve te aftesuar 

Llojet e trajnimeve 

Pjeserish

t 

PO Inspektoret nuk jan trajnu. 

Jan mbajt trajnimet qe nga 

2009 me kordinatoren 

komunale per projekte me 

UN-Habitatit per fushen e 

planifikimit ku njekohesisht 

eshte trajnu dhe grupi punues 

komunal  

G1.2 Themelimi i njësisë për planifikim hapësinor  
DUKM 

KOMUNA 
MMPH LARTË 2012 ULET 

Themelimi i njesis JO PO Nuk eshte zbatu per shkak te 

kufizimit te buxhetit 

G1.3 
Përkrahja dhe fuqizimi i mekanizmave inspektues për monitorim dhe kontroll të 

zhvillimeve në hapësirë sipas planeve hapësinore dhe urbane të aprovuara 

KOMUNA, 

DUKM,DSH

P 

MMPH LARTË 
2012-

vazhdimisht 
ULET 

Menyra e perkrahjes 

Stafi i mebeshtetur-aftesuar 

JO PO Ska pas trajnimet as projekte 

per kete fushe 

ZHVILLIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE NË PLANIFIKIM HAPËSINOR      

G1.4 
Emërimi i GIS zyrtarit dhe trajnime të avancuara në fushën e përdorimit të Sistemit 

gjeografik informativ (GIS) 
KOMUNA 

MINISTRITË, 

DONATORËT 
MESËM 

2012-

vazhdimisht 
ULET 

Zyrtari i emruar 

Trajnimet e mbajtura 

Pjeserish

t 

Po Nuk ka zyrtar te GIS-it te 

emreruar ne komune por jan 
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Nr i pjesemaresve te trajnuar trajnuar 5 zyrtar komunal ne 

vitin 2010 nga projekti i iUN-

Habitatit gjat perpilimit te 

PZHK-es 

G1.5 Krijimi i bazës së të dhënave në GIS dhe harmonizimi me ato të Ministrisë  KOMUNA MMPH MESËM 2017-2023+ ULET    - 

G1.6  Sigurimi I pajisjeve përkatëse softëerike dhe teknike që mundësojnë punën në GIS KOMUNA DONATORËT MESËM 2016 ULET    - 

NDËRGJEGJËSIMI I POPULLSISË PËR FUSHËN E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR      

G1.7  Organizimi i debateve publike me tema ku trajtohen çështjet e zhvillimit hapësinor 
KOMUNA, 

DUKM 
OJQ-te, MMPH MESËM 

2011-

vazhdimisht 
ULET 

Organizimi i debateve 

Nr. i debateve 

Nr. i pjesemaresve 

PO Po Po ka pas debate te rregullta 

gjate projektiti te PZHK-es 

PZHU-es 

PRU-ve etj 

G1.8 Zhvillimi dhe shpërndarja e buletinit komunal (projekti njejtë me A3.3) KOMUNA OSBE LARTË 
2011-

vazhdimisht 
MESEM 

Publikimi 

Nr. i pubikimeve 

 

PO PO  

G1.9  Përfshirja e qytetarëve në zhvillimin e projekteve të dala nga plani KOMUNA KOMUNITETI MESËM 
2011-

vazhdimisht 
ULET 

Nr. i projekteve 

Nr. i pjesemaresve 

PO PO Qytetaret jkan qen te perfshire 

ne fazat e perpilimit te PZHK-

es,Projekteve per investime 

kapitale si: rregullimi i oborit 

te gjimnazit, 

Regullimi i parkut natyror 

Moronica,etj 

 

ZHVILLIMI I METODAVE QË THJESHTOJNË PROCEDURAT E MARRJES SË LEJEVE URBANISTIKE DHE NDËRTIMIT     

G1.10 
Hartimi i broshurës mbi procedurat për marrjen e lejes urbanistike, ndërtimit dhe 

lejes së përdorimit 
KOMUNA 

DONATORË, 

OJQ-te 
LARTË 2011 ULET 

Hartimi i broshures 

Nr. i botimeve 

Nr. i broshurave te shtypura 

PO PO OSBE-ja ne vitin 2011 e ka 

mbeshtet drejtorin e 

urbanizmit dhe ka publiku 

fletushken 

G1.11 Zhvillimi i mënyrave softwerike për aplikim për leje në formë elektronike  KOMUNA 
DONATORË, 

MMPH 
MESËM 2014-2016 MESEM 

Zhvillimi i softeverit JO PO Nuk ka pasur ndonje zhvillim 

ne kete aspekt 
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D1: MBROJTJA DHE SHFRYTËZIMI RACIONAL I TOKËS BUJQËSORE      

D1.1 Krijimin e kadastrit (evidencës) së tokës bujqësore në GIS 
KOMUNA, 

DUKM 

AKK, 

MBZHR,DON

ATORË 

MESËM 2014-2016 ULËT 

Programi  Po Po  

D1.2 

 

1. krijimit të ngastrave më të mëdha;  

2. përmirësimin e tokës përmes zbatimit të masave agroteknike, agromeloriuese dhe 

hidromeloriuese;  

3. rregullimin e qasjes në infrastrukturën publike;  

4. krijimin e ngastrave në formë të rregullt gjeometrike;  

5. rregullimin e marrëdhënieve pronësoro-juridike;  

6. matjet e reja të tokës;  

7. krijimi i kadastrit të ri 

KOMUNA, 

DUKM, DB 

AKK, 

MBPZHR 
MESËM 2017-2023+ LARTË 

Rindërtimi i kadastrit 

D1.2-7 

Rrugët ekzistuese  D1.2-3 

 

Kanalet e ujitjes D1.2-3 

 

Po Po  

D1.3 
Aktivitete vetëdijesimi për ruajtjen, zhvillimin e tokës bujqësore 

(projekt i njëjtë me B.1.15) 

KOMUNA, 

OJQ, 

MBPZHR 

DONATORË

T 

LARTË 
2014-

vazhdimisht 
ULËT 

 Pjesërisht Po Sikurse B1.15 

D2: TRAJTIMI VENDBANIMEVE PËRFSHIRË EDHE VENDBANIMIN JOFORMAL      

D2.1 

Hartimi i Planit Rregullues Urban për vendbanimet Jasiq, Gjocaj dhe Zharre. PRrU 

duhet të bazohet në konceptin e zhvillimit të fshatrave si zona banimi të kompletuara 

me infrastrukturë fizike dhe sociale por edhe si vendbanime me funksionin e zhvillimit 

të turizmit rural dhe aktiviteteve bujqësore (projekt i njejtë me B1.22) 

KOMUNA, 

DUKM 

DONATORË

T 
MESËM 2014-2016 LARTË 

   Sikuse B1.22 

D2.2  

Hartimi i programit për rregullimin e vendbanimit joformal Agim Ramadani, me 

fokus rregullimin e çështjeve pronësoro-juridike, dhe krijimin e mundësive për 

kthimin e sigurtë të banorëve në vendbanimet Jasiq dhe Gjocaj duke krijuar 

parakushtet e nevojshme për kthim (deminimi i zonës,  ndërtimin e shtëpive të 

shkatërruara gjatë luftës, ofrimi i infrastrukturës fizike (rrugë, ujësjellës, kanalizim) dhe 

qasje më të lehtë në infrastrukturën sociale). 

KOMUNA 

MMPH(AKP), 

DONATORË

T 

LARTË 2014-2016 LARTË 

    

D3: BANIMI DHE NDËRTIMET      

D3.1  
Trajtimi i hapësirave të reja të banimit dhe ndërtimit në zonën urbane hartimi i 

PRrU sipas rekomandimeve të PZHU 

KOMUNA(

DUKM) 
 LARTË 2011-2013 ULËT 

Hartimi i PRRU-së 

Sipërfaqja e trajtuar me 

PRRU 

Pjesërisht Po  

D3.2 Hartimi i programit dhe planit të veprimit për banim dhe ndërtim  KOMUNA MMPH (DBN) ULËT 2017-2023+ ULËT  Jo   

D3.3 
Hartimi i rregullores dhe programit për rregullimin e ndërtimeve pa leje  (në përputhje 

me dispozitat ligjore) 

KOMUNA, 

(DUKM) 
MMPH LARTË 2014-2016 MESËM 

 Jo Po  




